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Vital Voices. Capitulo Guatemala www.vitalvoicesguatemala.org 
Sotz’il www.sotzil.org 
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INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2015 

 

PROYECTO CADENAS DE VALOR RURALES 

I. Introducción 
 
La Asociación Guatemalteca de Exportadores –AGEXPORT- líder del consorcio del Proyecto 
Cadenas de Valor Rurales  –RVCP- por sus siglas en inglés, presenta los principales resultados 
correspondientes al período de enero a marzo 2015, en el marco del consorcio conformado por 
Save the Children, Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá –INCAP-, Vital Voices 
Guatemala, Asociación Sotzi´l y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura –IICA-. 
 
Durante el presente período, AGEXPORT como líder del consorcio presentó a USAID su propuesta 
estratégica para desarrollar las Cadenas de la Cebolla en el municipio de Sacapulas y la cadena 
de Cardamomo en el área de Uspantán ambos en el departamento de Quiché. A través de la 
propuesta, el proyecto RVCP desarrollará una atención integral en una cobertura territorial amplia, 
que no solo permitirá beneficiar a un mayor número de productores, sino que también,  se 
fortalecerá productividad de las cadenas de cebolla y cardamomo, de cara a mejorar la calidad de 
la producción y comercialización con la perspectiva de provocar un aumento en los ingresos de las 
familias dedicadas a estas labores. 
 
En cuanto a los resultados alcanzados por el proyecto durante el presente trimestre, se logró 
incorporar tres nuevas agrupaciones, que participan de las actividades del componente 2 del 
proyecto. Sin embargo se reporta la baja de otras dos organizaciones (un grupo del componente 1 
y otra del componente 6 artesanías), la cuales no cumplieron con los requisitos para incorporarse 
al proyecto.  El RVCP  ha logrado avanzar con un  total de 101 encadenamientos, (67 cadenas del 
sector de hortalizas, 8 cadenas del sector de café, 5 cadenas de cardamomo, 4 de frutales y 17 
cadenas del sector de artesanías), beneficiando con servicios de asistencia técnica, acceso a 
mercado y desarrollo empresarial  a un total de 9,894 productores/as  distribuidos en 6,630 
hombres y 3,264 mujeres, que constituye una participación del 33% de mujeres.   
 
En este período, se lograron ventas por US $ 1,559,428.58, de las cuáles US $ 1,092,217 fueron 
de hortalizas, US$ 440,070 de café y US$ 27,141.58 en artesanías. Los jornales generados por las 
actividades productivas fueron 94,228, equivalentes a 362 empleos agrícolas (59 empleos 
realizados por mujeres).  
 
De manera global, el Proyecto RVCP ha logrado promover ventas acumuladas por un total de US $ 
9,756,091 y generado un total de 571,912 jornales, que representan 2,199 empleos.  
 
Los eventos de capacitación para mejorar los conocimientos y productividad agrícola beneficiaron 
a un total de 1313 productores (840 hombres y 473 mujeres) de las cadenas del componente 1 y 2; 
los temas desarrollados son las buenas prácticas agrícolas, podas en árboles frutales,  el manejo 
seguro de plaguicidas entre otros temas.  
 
En lo que respecta a la seguridad alimentaria y nutricional el INCAP y Save The Children  
capacitaron a un total de 1,993 familias (708 familias de 29 encadenamientos componente 1 y 
1,285 de los encadenamientos del componente 2 a cargo de Save The Children). 
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Aumentar el crecimiento económico sostenible impulsado por el acceso a mercados a través de 

las cadenas de valor en las zonas rurales como medio de reducir de manera sostenible la pobreza 

rural y la desnutrición, alcanzando el objetivo global de la Iniciativa de Alimentos para el Futuro 

(FTF) del Gobierno de los Estados Unidos que es “disminuir sosteniblemente la pobreza y el 

hambre a nivel global. 

. 

La comisión de artesanías a través de las acciones del componente 6, logró capacitar a 120 
artesanas, facilitándoles técnicas y conocimientos en la elaboración de Artesanía en Hoja de 
Palma y Pino, Corte y Confección, accesorios en Mostacilla, tallado en madera y productos de 
bambú. 
 
Vital Voices de Guatemala llevó actividades para el fortalecimiento personal, el liderazgo y 
empresarialidad de 130 mujeres socias y no socias de 7 organizaciones productivas rurales en 
Quiché del componente 1. 
 
El proyecto a través del eje ambiental avanzó con la implementación de la evaluación ambiental 
promovida por USAID, se acompañó a los evaluadores en las visitas de campo y se está a la 
espera del informe final, para retomar las recomendaciones que sean emitidas para mejorar la 
implementación de planes de mitigación ambiental y de las normativas contenidas en el 
PERSUAP.   

II. Objetivos y alcances del proyecto 
 

 
Objetivo General del Proyecto.  
 
Aumentar el crecimiento económico sostenible impulsado por el acceso a mercados a través de las 
cadenas de valor en las zonas rurales como medio de reducir de manera sostenible la pobreza 
rural y la desnutrición. 
 
Objetivos estratégicos: 
 

1. Mejorar la competitividad y productividad de las cadenas de valor aumentando la 
participación familiar.  
 

2. Mejorar la productividad doméstica para aumentar ingresos y disponibilidad de alimentos. 
 
Objetivos específicos:  
 
Los objetivos específicos tienen relación directa con los componentes de implementación del 
Proyecto y en su conjunto comprenden los siguientes:   

 
1. Mejorar la competitividad y ampliar las capacidades en MIPYMES asociativas 

seleccionadas mediante asistencia técnica especializada para aumentar la capacidad y 

acceso al mercado gestión de la producción. 

2. Ampliar la producción hortícola y de café y el modelo de ventas en beneficio de los hogares 

rurales pobres. 



9 
 

3. Mejorar la productividad agrícola mediante el acceso a nuevas tecnologías para la 

innovación, la mitigación y la adaptación al cambio climático, Buenas Prácticas Agrícolas, 

certificaciones demandadas por el mercado que mejoran la competitividad de las 

MIPYMES asociativas. 

4. Desarrollar un proyecto para expandir la producción y comercialización de cultivos 

hortícolas, con la participación directa de la Cooperativa 4 Pinos para la comercialización 

de estos productos en alianza con la Federación de cooperativas en Quiché. 

5. Aumentar la productividad de cultivos producidos en hogares rurales para el consumo 

doméstico y mejorar la utilización de los mismos. 

6. Fortalecer la participación de las mujeres en las cadenas de valor de artesanía y aumentar 

la productividad y competitividad de la MIPYMES que producen artesanías. 

III. Coordinación otros proyectos de USAID 
 

AGEXPORT ha continuado y mantenido una activa participación en la coordinación del proyecto 
RVCP y en la coordinación del Programa Integrado de USAID en el Altiplano Occidental de 
Guatemala (por sus siglas en ingles WHIP). 
  
Comité Coordinador Central de Proyectos USAID. Durante este trimestre se inició el 
acercamiento con el proyecto Buena Milpa ejecutado por el CIMMYT el cual tiene como objetivo 
fomentar innovación para reducir pobreza y malnutrición y aumentar sustentabilidad en sistemas 
de maíz del altiplano de Guatemala, para AGEXPORT es de suma importancia la implementación 
conjunta de las actividades orientadas a la seguridad alimentaria por lo que se  coordinará la 
intervención con el CIMMYT para beneficiar a familias beneficiarias de los encadenamientos.   

  
Comité Coordinación Departamental de Proyectos USAID QUICHE.   
 
Durante el período, AGEXPORT continuó con la coordinación del WHIP de Quiché, enfocando las 
acciones a la revisión y análisis de las acciones realizadas en conjunto en el año 2014 y la 
necesidad de plantear nuevas estrategias de mayor alcance hacia el año 2015. 
En ese sentido, en forma conjunta con los integrantes del WHIP se realizó un análisis de las 
estrategias, cobertura y alcance de la coordinación realizada durante el 2014, de donde se 
destacaron los avances, limitaciones y oportunidades de la coordinación para lograr un mayor 
impacto de las operaciones de USAID en el área, a través del trabajo de las diferentes entidades 
socias. En base a lo anterior, se plantearon nuevas estrategias, alcances y desafíos, que quedaron 
integrados a la nueva visión y marco estratégico 2014 del WHIP de Quiché, en el que se destaca el 
trabajo a nivel municipal basada en pilares como el desarrollo económico, participación ciudadana 
y seguridad alimentaria, en donde cada entidad socia planteó las acciones de acuerdo a su 
mandato y acuerdo con USAID. 
Por otro lado, por invitación de USAID-Guatemala, se realizó una presentación sobre la experiencia 
de coordinación de las socias de USAID en Quiché, a la mesa de cooperantes de Guatemala 
integrada por PNUD, IICA, FAO, BID, UNICEF, USAID, AECID, etc., en donde se destacó la 
importancia del trabajo conjunto y complementario entre las entidades de cooperación para el 
desarrollo rural de Guatemala. 
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IV. Progreso en el cumplimiento de metas y resultados “core 

indicators”. 
 
Los avances de los indicadores del proyecto  para el trimestre y su acumulado total se presentan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 1  Avances en “core indicators” 

 
INDICATOR NUMBER AND TITLE

UNIT OF 

MEASURE
DISAGGREGATION

FY 2O15 2TH 

QUARTER

4.5-9  Per Capita Expenditures 

(as a proxy for income) of USG 

targeted beneficiaries

US Dollar Gendered Household 

Type:                                        

• Adult Female no 

Adult Male (FNM)                                                                                   

• Adult Male no Adult 

Female (MNF)                                                                                        

4.5.2  Number of Jobs Attributed 

to FTF implementation 

Number Full 

Time 

Employment 

(FTE)

• Location:  Urban, 

rural                                                                          

• Duration: New, 

Continuing                                      

• Sex of job-holder: 

Male, Female 

Rural

New

Male 302.95

Female 59.42

Total 362.37

Continuing

Male 1,509.01

Female 328.19

2,199.57 Cumulative 

Total

4.5.4  Gross Margin per Unit of 

Land of Selected Products 

(horticulture and coffee)

US Dollars 

per hectare 

(crops)

• Targeted 

commodity (type of 

crop)                                                                            

• Sex of farmer: Male, 
Continuing        69 

Has . convers ion of 

sprinkler i rrigation 

to drip.      

13 association-

appl ied.                                                                                                                                                                                                                       

Continuing 

2642.44 has. with 

management in good 

agricultural 

practices. 

New 20 association-

applied

Continuing 28 

association-applied

New 50.20 has with 

mulch. 

New 21 association-

applied

OUTPUT 1. LEVEL STATEMENT:  Agriculture Productivity and rural Employment Expanded

PURPOSE LEVEL STATEMENT:  Broad Based Economic Growth and Food Security Improved

GOAL LEVEL STATEMENT: Improved Levels of Economic Growth and Social 

Development in Western Highlands

4.5.2-2 Number of hectares 

under improved technologies or 

management practices as a 

result of USG assistance 

Hectares • Technology Type                                                

• Duration:  New, 

Continuing                                                                 

• Sex: Male, Female                                                  

• Association-

applied                                                                                             
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 INDICATOR NUMBER AND TITLE
UNIT OF 

MEASURE
DISAGGREGATION

FY 2O15 2TH 

QUARTER

4.5.2-5 Number of farmers and 

others who have applied new 

technologies or management 

practices as a result of USG 

assistance 

Number •  Duration:  New, 

Continuing                                                                   

• Sex: Male, Female

New

Male 0

Female 0

Total 0

Continuing

Agriculture-

handicrafts

Male 5,095

Female 2,224 

Total 7,319

7,319 Cumulative 

Total

4.5.2-7  Number of Individuals 

who have received USG 

supported short-term 

agricultural sector productivity 

or food security training

Number:  To 

count 

individuals 

receiving 

training

• Type of individual:                                                                               

_Producers                                                                            

_People in 

government                                                                   

_People in private 

sector                                                         

_People in civil 

society                                                                        

• Sex: Male, Female                  

New

Male 1,535

Female 1,040

Total 2,575

Continuing

Agriculture-

handicrafts

Male 5,095

Female 2,224 

Total 7,319

9,894 Cumulative 

Total

4.5.2-11  Number of food 

security private enterprises (for 

profit), producers organizations, 

water users associations, 

women’s groups, trade and 

business associations, and 

community-based organizations 

(CBOs) receiving USG assistance. 

Number • Type of 

organization (see 

indicator title for 

principal types)                                                                                        

• Duration:  New, 

Continuing                                                                                                                                                                                                   

New 2                                                                

Horticultura: 2

Continuing

Horticultura: 65 

Cardamomo: 5 

Frutales: 4

Café: 8

Artesanías: 17 

 

Total  101 producers 

organizations

4.5.2-12 Number of public-

private partnerships formed as a 

result of FTF assistance

Number Partnership primary 

focus :                                    

• Agricultural 

production                                           

• Agricultural post-

harvest 

transformation                                                                                

• Nutrition   

   Other                                                          

• Multi-focus 

New

1 public - 

agriculture

1 Financial

Continuing

15 agricultural 

production

3 Nutrition

4 private-

commercial 

companies 

(handicrafts)

GOAL LEVEL STATEMENT: Improved Levels of Economic Growth and Social 

Development in Western Highlands
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4.5.2-13  Number of rural 

Households Benefiting Directly 

from to USG interventions

Number • Duration:   New, 

Continuing                                                                                                                                                        

• Gendered 

Household type:                                                       

_Adult Female no 

Adult Male (FNM),                                                         

_Adult Male no Adult 

Female (MNF),                                                             

_Male and Female 

Adult (M&F),                                                                   

_Child no Adults 

(CNA)

New

Male 1,535

Female 1,040

Total 2,575

Continuing

Agriculture-

handicrafts

Male 5,095

Female 2,224 

Total 7,319

9,894 Cumulative 

Total

4.5.2-28  Number of private 

enterprises, producers 

organizations, water users 

associations, women‘s groups, 

trade and business associations 

and community-based 

organizations (CBOs) that 

applied new technologies or 

management practices as a 

result of USG assistance

Number • Type of 

organization (see 

indicator title)                                                                                 

• Duration:  New, 

Continuing                                                                                           

Producers 

organizations

Horticultura: 67  

Café: 8 

Cardamomo: 5 

Frutales: 4 

Artesanías: 17

4.5.2-38 Value of new private 

sector investment in the 

agriculture sector or food chain 

leveraged by FTF 

implementation

US Dollars N/A  US$ 781,836.13 (this  

period)

 US$ 2,447,417.81 

Cumulative Tota l  

4.5.2-39 Number of 

technologies or management 

practices in one of the phases of 

development:                                              

Phase I: under research as a 

result of USG assistance

Phase II: under field testing as a 

result of USG assistance                                          

Phase III: made available for 

transfer as a result of USG 

assistance 

Number Phase III: Made 

available for transfer

Continuing 6

 Sprinkler, soi l  and 

water conservation, 

handl ing of 

pesticides , 

managment in good 

agricul tura l  

practices , mulch. 

4.8.2-8 Number of Climate 

Mitigation and/or adaptation 

tools, technologies, and 

methodologies developed, 

tested and/or adopted as a 

result of USG assistance

Number of 

technologies 

and 

methodologie

s

• REDD+                                                                                           

• Clean Energy                                                   

• Adaptation                                                         

• Crosscutting

Technologies  

Adaptacion: 3 

Reconvers ion de 

riego, Mulch, 

Prácticas  de 

conservación de 

suelo

GOAL LEVEL STATEMENT: Improved Levels of Economic Growth and Social 

Development in Western Highlands
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4.5.2-23  Value of Incremental 

Sales  (collected at farm level) 

attributed to USG interventions  

US Dollar •  Agriculture 

products                                                   

•  Handicrafts

Total del Período     

US$ 1,559,428.58                                                                                                                

Horticulture:                     

US$ 1,092,217                               

Café: US$440,070

Artesanías:

US$ 27,141.58

US$ 9,756,091.58 

Cumulative Total

4.5.2-30  Number of MSMEs, 

including farmers, receiving USG 

assistance to access bank loans

Number • Sex of 

owner/producer: 

Male, Female                                

• Joint-held MSMEs                                                     

• Size: Micro, Small, 

 Continuing 2 Smal l  

Enterprises  

4.5.2-36  Value of Exports of 

Targeted Agricultural/Handicraft 

Commodities as a result of USG 

assistance

US Dollar •  Commodity                                                                                                                                   

_ Crop                                                                 

_ Handicrafts

US$ 940,070 (this 

period) Horticulture 

and coffee.

US$ 8,298,122.54 

Cumulative Total

OUTPUT 2. LEVEL STATEMENT:  Access to Market Expanded
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3.1.9-1  Number of people 

trained in child health and 

nutrition through USG-

supported programs

Number Sex: Male, Female Participantes 

durante el 

periodo: 2,017    

Male: 321    

Female: 1,696

3.1.9-15  Number of children 

under five reached by USG-

supported nutrition programs

Number Sex: Male, Female Continuing 2,061

4.5.2-14  Number of Vulnerable 

Households Benefiting Directly 

from USG assistance

Number •  Duration:  New, 

Continuing                                                                                                                                                                            

•  Gendered 

Household type:                                                                

_Adult Female no 

Adult Male (FNM)                                           

_Adult Male no Adult 

Female (MNF)                                            

_Male and Female 

Adults (M&F)                                                      

_Child no Adults 

(CNA)                                                 

New

Male 1,535

Female 1,040

Total 2,575

Continuing

Agriculture-

handicrafts

Male 5,095

Female 2,224 

Total 7,319

9,894 Cumulative 

Total

4.6.2-9 Number of private sector 

firms that have improved 

management practices as a 

result of USG assistance 

Number N/A Continuing:   

Horticultura: 60 

Café: 7                  

Artesanías: 10  

Total: 77  

producers 

organizations

4.6.2-10 Number of firms  

receiving USG assistance to 

invest in improved technologies

Number Rura l , Urban Continuing:   

Horticultura: 31 

Café: 7                  

Artesanías: 5  

Total: 43 rural 

firms.

GNDR-2 Proportion of female 

participants in USG assisted 

program designed to increase 

access to productive economic 

resources (assets, credit, income 

or employment)

Percent N/A Continuing 

Agricultura- 

artesanías  

Female: 1,874  

PRIVATE SECTOR COMPETITIVENESS

CROSS CUTTING ISSUES:  GENDER

OUTPUT 3. LEVEL STATEMENT:  Resiliency of Vulnerable Communities and 

Households Increased
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V. Avances de resultados del período 
 
En la siguiente sección, se presentan los avances de cada uno de los componentes del Proyecto. 

COMPONENTE 1: Mejorar la Competitividad de las cadenas de valor 

 

Líder del C1:  AGEXPORT 

 
Objetivo Estratégico:  Mejorar la competitividad y expandir las capacidades de las MIPYMES 
rurales asociativas a través de asistencia técnica especializada que incremente sus capacidades 
productivas y su gestión de acceso a mercados. 

 
Los avances del trimestre enero a marzo 2015 del Componente 1, se dan a conocer de acuerdo a 
las actividades realizadas y avances obtenidos con los encadenamientos aprobados con 
anterioridad y que se encuentran en plena ejecución.  
 

Ejecución de Encadenamientos 

El proyecto RVCP, desarrolla acciones con un total de 45 encadenamientos empresariales, de los 
cuales 31 son de hortalizas, 8 de café, 5 de cardamomo y 1 de frutales. En este periodo se dio de 
baja a la agrupación Cacuben, identificada en el mes de noviembre, debido a que no se logró 
asegurar la participación de los socios, lo cual provocó una inseguridad en lograr los resultados 
trazados en su plan de negocios. En el Cuadro 3, se presenta el listado de los encadenamientos en 
ejecución del componente 1 y los hogares beneficiados. 
 

Cuadro No.2   Encadenamientos Empresariales en Ejecución C1 

No. 
Nombre de la 
Organización 

Municipio Departamento H M T 
% de 

mujeres  
Cultivo  Empresa 

1 
Asociación 
Chajulense  

San Gaspar 
Chajul, San 
Juan Cotzal 

Quiche 
532 43 575 7.5 

café 
orgánico 

Green 
Mountain 
Coffee 

2 
Asociación 
Chajulense  

San Gaspar 
Chajul, San 
Juan Cotzal 

Quiche 
528 41 569 7.2 

café 
orgánico 

Green 
Mountain 
Coffee 

3 
ADIP San Miguel 

Uspantan  
Quiche 

41 10 51 19.6 
ejote 
francés 

Coop. 
Cuatro 
Pinos 

4 

COANEPA-
Pamaria 

Santa Lucia la 
Reforma 

Totonicapán 

39 29 68 42.6 

ejote 
francés, 
arveja 
dulce, 
arveja 
china 

UNISPICE 
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5 
AGRIUF Santa Lucia la 

Reforma 
Totonicapán 

25 25 50 50.0 
ejote francés, 
arveja china 

San Juan 
Agroexport 

6 
ADINA Momostenan

go 
Totonicapán 

26 30 56 53.6 
ejote francés, 
arveja china 

San Juan 
Agroexport 

7 
Agua Viva Santa Lucia la 

Reforma 
Totonicapán 

60 20 80 25.0 
ejote francés, 
arveja china 

San Juan 
Agroexport 

8 Progresar Sacapulas Quiche 163 30 193 15.5 ejote francés UNISPICE 

9 

Agros Ixil Santa Maria 
Nebaj, San 
Gaspar 
Chajul, San 
Juan Cotzal 

Quiche 

275 75 350 21.4 

arveja grano, 
arveja dulce, 
ejote francés 

SIESA, 
Alimentos 
Congelados 
S.A. 

10 

CAFÉ IXIL-
APROCAFI 

Santa Maria 
Nebaj, San 
Gaspar 
Chajul, San 
Juan Cotzal 

Quiche 

214 86 300 28.7 

café 
convencional 

Atlas Coffee 
Importers 

11 AIDA Cunen Quiche 90 20 110 18.2 ejote francés SIESA 

12 ADECIGUA Sacapulas Quiche 139 18 157 11.5 ejote francés SIESA 

13 

APRODEFI Chajul Quiche 

114 110 224 49.1 

ejote francés, 
arveja china, 
arveja dulce, 
arveja en 
grano 

San Juan 
Agroexport 

14 

ASIES Nebaj Quiche 

211 227 438 51.8 

arveja dulce, 
arveja de 
grano, ejote 
francés 

UNISPICE, 
San Juan 
Agroexport, 
Alimentos 
Congelados 
S.A 

15 
CINASEM San Miguel 

Uspantan  
Quiche 

192 138 330 41.8 
ejote francés FRUTESA, 

Globalex 
Inc. 

16 

ADPRA Santa Maria 
Cunen 

Quiche 

41 39 80 48.8 

ejote francés, 
arveja dulce 

Cuatro 
Pinos, 
Alimentos 
Congelados 
S.A.  

17 ADIES Sacapulas Quiche 70 43 113 38.1 cebolla CENMA 

18 

ADIBA Chichicastena
ngo 

Quiche 

134 25 159 15.7 

Arveja dulce Servicios 
Internacion
ales de 
Exportación 
S.A. SIESA 
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19 

Cooperativa 
Vértice del 
Norte 
COVENORTE 

Nebaj y 
Chajul 

Quiche 

196 29 225 12.9 

café orgánico FEDECOCA
GUA 

20 
Flor del Café-
Estrella Polar 

Chajul Quiche 
66 17 83 20.5 

café orgánico FEDECOCA
GUA 

21 

Cooperativa 
Integral 
Agrícola "Las 
Pilas" 

Chajul Quiche 

116 42 158 26.6 

café orgánico FEDECOCA
GUA 

22 

ASODINE Santa Lucia la 
Reforma 

Totonicapán 

35 15 50 30.0 

Ejote francés, 
arveja china y 
arveja dulce 

GHORTEX 
S.A. 

23 
COPECAFE R.L. San Juan 

Ostuncalco 
Quetzaltenango 

56 12 68 17.6 
café orgánico FECCEG 

24 

Rabinal Vargas, 
Sociedad Civil 

Chichicastena
ngo 

Quiche 

124 28 152 18.4 

arveja china y 
arveja dulce 

Servicios 
Internacion
ales de 
Exportación 
S.A. SIESA 

25 

Asociación 
Integral de 
Papicultores 
Ostuncalco -
AIPO- 

Aldea Los 
Alonzos,  San 
Juan 
Ostuncalco 

Quetzaltenango 

60 15 75 20.0 

Haba, Papa SIESA 

26 

Asociación 
Ostuncalquens
e por la Tierra, 
el Agua y el 
Desarrollo 
Integral Rural -
ASOTADIR- 

San Juan 
Ostuncalco 

Quetzaltenango 

50 10 60 16.7 

Haba, Papa SIESA 

27 

"Asociación 
para el 
Desarrollo 
Integral 
Agrícola Pulay 
ONG"  -ADIAP- 

Pulay, Nebaj Quiché 

108 18 126 14.3 

arveja dulce San Juan 
Agroexport 

28 

Asociación de 
Productores de 
la aldea Pozo 
Verde 

Aldea Pozo 
Verde, Cunen 

Quiché 

59 41 100 41.0 

Arveja dulce Legumex 

29 

Asociación de 
Productores 
Agrícolas de la 
Aldea Flores 
Pajales 

Aldea Flores 
Pajales, 
Cunen 

Quiché 

114 23 137 16.8 

Arveja china Legumex 
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30 

Asociación 
Comunitaria de 
Desarrollo 
Integral Pamq'a 
Ajtikonel -
ACODIPA- 

Rincón de los 
Leones, 
Zacualpa 

Quiché 

48 5 53 9.4 

Ejote Francés SIESA 

31 
Asociación de 
Productores 
Tikonel 

Aldea Flores 
Pajales, 
Cunen 

Quiché 
63 27 90 30.0 

Arveja China 
y ejote 

Legumex 

32 

Asociación de 
Desarrollo de 
agricultores del 
Cerro Siete 
Orejas -
ADACSO- 

Concepción 
Chiquirichapa 

Quetzaltenango 

46 4 50 0.1 

Papa Loma / 
Papa FL 

Fritolay y 
Centro de 
mayoreo de 
papa en 
Concepción 
Chiquiricha
pa 

33 

Cooperativa 
Integral de 
Comercializació
n Maya Ixil R.L 

Cotzal Quiché 

159 11 170 0.1 

Café orgánico  Interameric
an Coffee 

34 

Asociación 
Nacional de 
Productores 
Frutales y 
deciduos 
Región 
Chichicastenan
go - ANADPECH 

Chichicastena
ngo 

Quiché 

45 5 50 0.1 

Manzana Walmart y 
el Centro 
de Mayoreo 
CENMA. 

35 
Comité 
Productores 
EMMANUEL 

Chichicastena
ngo 

Quiché 
40 20 60 0.3 

Arveja dulce / 
arveja china 

Grupo CEIS 

36 

Grupos de 
Productores  
Progresar – 
Cunén. 

Santa Maria 
Cunen 

Quiché 

70 15 85 0.2 

ejote francés 
/ arveja china 

SIESA / La 
Cumbre, 
S.A. / 
Agrícola  

37 

Asociación de 
Agricultores 
para el 
Desarrollo de 
Concepción 
Chiquirichapa 
Quetzaltenang
o -ADECHIQ-“ 

Concepción 
Chiquirichapa 

Quetzaltenango 

45 5 50 0.1 

Papa y haba SIESA 

38 

Asociación 
Integral 
Comunitaria 
Agroforestal -
ADIAGRO 

Momostenan
go 

Totonicapán 

35 15 50 0.3 

ejote francés 
/ arveja china 

San Juan 
Agroexport 
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39 

Asociación 
Coordinación 
Regional de 
Cooperativas 
Integrales -
CORCI- 

Chichicastena
ngo 

Quiché 

45 18 63 0.3 

Arveja dulce / 
arveja china 

Grupo CEIS 

40 

Grupo de 
Productores de 
Sicalbe 

Momostenan
go 

Totonicapán 

35 15 50 0.3 

ejote francés 
/ arveja china 

San Juan 
Agroexport 

41 ASIAPZR, 

Zona Reyna 
Uspantan 

Quiché 686 119 805 0.1 Cardamomo 

Comisión 
de 

Cardamom
o 

42 APEDINE 

43 ASOFDIT 

44 ASUVS 

45 ASODIG 

45 organizaciones Componente 1 
 

5195 1518 6713 22 
  

 
 
 
Las actividades destacadas que se realizaron durante el presente período son las 
siguientes: 

 
Gestión Empresarial: Durante este trimestre se concluyó con el desarrollo de la Metodología y 
herramientas para Fortalecimiento Organizativo y Empresarial del modelo de  cadenas de valor de 
AGEXPORT el cual se estará incorporando y ejecutando a partir del segundo semestre del 2015 
en las nuevas cadenas que se están apoyando.   
 
La metodología contempla herramientas de diagnóstico, categorización del nivel de desarrollo de 
las organizaciones, estrategias de asesoría, couching empresarial y un sello de calidad en buenas 
prácticas empresariales.  Todas estas herramientas se incorporarán a las estrategias de 
acompañamiento a los encadenamientos del RVCP.  
 
 
Asistencia Técnica: En este trimestre el personal técnico asesoró de forma permanente a las  
cadenas de valor aprobadas en los periodos anteriores.  
 
Dentro de las principales actividades más  
relevantes que realizan los técnicos y promotores: 
 
Para el caso de las organizaciones que producen 
Café las acciones fueron enfocadas en:  
 

 Seguimiento al proceso de cosecha y post-

cosecha del café y preparación de las 

plantaciones para el siguiente ciclo. .  

 Apoyo para la organización y registro de la 
producción. 

 Preparación de prácticas para el manejo y 
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control de la roya del café.  

 Seguimiento a la implementación de prácticas agronómicas de manejo como podas, 
manejo de sombras, conservación de suelos y asistencia técnica en viveros 

 
Para el caso de las organizaciones que producen hortalizas las acciones se enfocaron en:  
 

 Supervisión de la calidad de la producción, manejo de cultivos, cosecha, acopio. 

 Seguimiento y verificación del PERSUAP que asegura la utilización de productos 
permitidos. Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas.  
 
 

Capacitación Agrícola: Se ha continuado con 
los procesos de capacitación en diferentes 
temas con el  propósito de fortalecer y mejorar 
la producción agrícola, durante este trimestre, a 
través del personal asignado en campo se 
capacitaron a un total de 439 productores de 
los cuales 332 son hombres y 107 mujeres.    
Los principales temas impartidos son:   
 

 Fortalecimiento Institucional 

 Nutrición en plantación 

 Identificación de problemas 
fitosanitarios en el cultivo 

 Buenas prácticas Agrícolas en café  

 Manejo de frutales – podas 

 Limpieza y calibración de mochila 
 
 
 

Comercialización: Durante el presente período 15 encadenamientos del componente 1 del 
proyecto RVCP, reportaron ventas valoradas en un monto total de US$ 960,147, de los cuales se 
comercializaron US$ 520,077  en hortaliza variada y US$ 440,070 en la venta de café.  
 
 
 

 

Cuadro No. 3 Ventas US$ Componente 1 

No. 
Nombre de la 
Organización 

Cultivo 
agrícola o 
artesanía 

Trimestre Ener-
Marzo2015 

TOTAL DE 
TRIMESTRE EN  USD 

1 ADIP Ejote francés                  $ 29,690.17  

2 AGRIUF 
Arveja china                  $   2,131.79  

Ejote francés                  $   4,561.50  

3 Agua Viva 
Arveja china                  $ 14,223.76  

Ejote francés                  $   4,148.15  

4 Progresar Ejote francés                  $ 58,814.59  

5 ADECIGUA Ejote francés                  $ 53,328.64  
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6 ADPRA Ejote francés                  $ 10,289.75  

7 ADIBA Arveja dulce                  $130,800.05  

8 COVENORTE Café orgánico                 $ 91,743.12  

9 
Flor del Café-Estrella 
Polar 

Café orgánico                $ 11,238.53  

10 Las Pilas Café orgánico                  $120,159.17  

11 ASODINE 
Arveja dulce                 $ 21,513.30  

Ejote francés                  $ 27,590.74  

12 COPECAFE R.L. Café orgánico                  $216,929.37  

13 
Rabinal Vargas, Sociedad 
Civil 

Arveja dulce                 $ 35,112.42  

Arveja china                  $ 26,557.85  

14 
Asociación Integral de 

Papicultores Ostuncalco -
AIPO- 

Papa                  $ 17,588.47  

Semilla de 
papa 

                 $  8,794.23  

15 ACODIPA- Ejote francés                  $ 74,932.31  

       $              960,147.92  

 
 
 
 
La producción comercializada durante el trimestre asciende a un total de 120,861 quintales, de los 
cuales 117,604.78 quintales corresponden a productos hortícolas (arvejas, ejote francés, papa y 
semilla de papa) y un total de 3,256.23 quintales de café. 
 
Además se generaron un total de 60,972 jornales que equivalen a 234.51 empleos (de los cuales 
19 empleos fueron realizados por mujeres de las agrupaciones). 
 
Participación en feria AGRITRADE: 

 

Durante el mes de marzo se llevó a cabo la feria AGRITRADE, evento que reunió a empresarios 
compradores nacionales e internacionales, proveedores, productores de todo el país, así como la 
participación de 56 productores representantes de  los encadenamientos beneficiados en el 
proyecto RVCP.   
 
Cabe destacar que por medio de la plataforma de promoción comercial de AGEXPORT se lograron 
coordinar 21 citas de negocios en donde los productores de los encadenamientos participaron 
directamente contactando a diferentes empresarios interesados en su producto, teniendo 
importantes resultados como lo fue el caso de la agrupación AIPO, quien contactó a un comprador 
logrando comercializar semilla de papa certificada por un valor de US$ 9,000. 
 
Los productores obtuvieron conocimientos a través de su participación en los foros “Análisis de 
Tendencias del Mercado Europeo y de Estados Unidos”, así como la conferencia que se impartió 
sobre el Cambio Climático y la Agricultura Climáticamente Inteligente. 
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Avances en Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: 

 
El INCAP (socio del consorcio), durante el período desarrollo actividades para la “Promoción de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en las familias integrantes de los Encadenamientos del 
componente 1, siendo esta las siguientes:  
 

i. Capacitación a promotoras para el desarrollo de los diagnósticos  
 
Se efectuó un taller de capacitación realizado en el Centro de Aprendizaje e Intercambio de 
Saberes - CAIS participando 20 PCSAN-G y 2 supervisoras departamentales, los temas impartidos: 
alimentación complementaria, promoción de los servicios de salud, estandarización antropométrica, 
entre otros temas.  
 

ii. Consejería domiciliar 
 
Se realizaron visitas por la promotora en SAN y Género a 642 hogares de fase 2 de las 
agrupaciones del componente 1, promoviendo conductas recomendadas relacionadas con la 
nutrición en mujeres embarazadas y madres lactantes, y se capacitó a 24 mujeres socias de las 
cadenas de artesanías en el tema de promoción de los servicios básicos en salud. 
 
 
 

iii. Levantamiento de diagnósticos a cadenas del C1 
 
Los 13 diagnósticos de la fase 2 que se iniciaron en el trimestre anterior se encuentran en fase de 
redacción y se espera que en los próximos meses se realice la presentación de los respectivos 
informes.  
 
Hasta el momento se ha logrado la realización de 39 Diagnósticos Comunitarios en  Cadenas de 
Valor: 31 Cadenas de hortalizas y café y 8 Cadenas de artesanías. 
 
Se ha iniciado la solicitud de información de las ultimas cadenas (15 en total) incluyendo las de la 
Zona Reyna, se tiene proyectado que en el próximo trimestre se avanzará en la georeferenciación 
de los hogares de por lo menos 11 cadenas de las 15 nuevas. 
 
 
  

iv. Centros de Capacitación en SAN (CCDESAN) 
 
Los avances reportados básicamente consisten en lograr que directivos de las organizaciones 
AGROSIXIL del municipio de Nebaj en Quiché y ASODINE en Totonicapán, tengan anuencia en 
establecer los sitios demostrativos, en terrenos de su propiedad que ya se tienen identificados. 
 

COMPONENTE 2. Expandir la participación en las cadenas de valor rurales 

 
Líder del C2:   Save the Children 
 
Objetivo Estratégico:  Ampliar la producción hortícola, de café y el modelo de ventas en beneficio 
de los hogares rurales pobres. 
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Objetivos del Componente: Mejorar la competitividad y ampliar las capacidades en MIPYMES 
asociativas seleccionadas mediante asistencia técnica especializada para aumentar la capacidad y 
acceso al mercado gestión de la producción. 
 

Avances en la implementación de campo componente 21 

 

 Hogares rurales pobres participaron directamente en la actividad de la productividad de 

las MIPYME asociativas rural (70% hombres y 30% mujeres). 

De acuerdo a las acciones del componente 2 se estableció que un total de 2,104 hogares rurales 
pobres están participando en actividades productivas de los encadenamientos donde el 45% 
corresponde a mujeres, en los departamentos de Quiché (1,230 beneficiarios donde el 24%  
corresponde a mujeres), Quetzaltenango (874 beneficiarios donde el 69.79% corresponde a 
mujeres) y en zona Reina (295 beneficiarios, donde el 53% corresponde a mujeres). 
 
Durante el presente trimestre se registró la incorporación de dos nuevos encadenamientos en el 
departamento de Quetzaltenango, con membrecías de 117 y 43 familias incorporadas. Con la 
incorporación de estos grupos el componente 2 acumula un total de 39 agrupaciones para un total 
de beneficiarios de 2,104 (1,204 hombres y 900 mujeres). 
 
 
 

Cuadro No.4 Encadenamientos y Beneficiarios del Componente 2 

Cód. Nombre 
Beneficiarios 

Total Hombres Mujeres % Mujeres 

01 Grupo de Agricultores  Caracolito. 52 40 12 23% 

02 
Asociación de Agricultores Para el Desarrollo 
Integral Carrizalences. 

80 54 26 33% 

03 
Asociación Civil de Desarrollo Integral 
Agrícola. 

82 64 18 22% 

04 
Grupo Centro Para el Desarrollo y Defensa 
Indígena. 

100 58 42 42% 

05 Grupo de Agricultores Pamaxan. 23 22 1 4% 

06 
Asociación de Desarrollo Integral de las 
Aldeas San Luis Las Anonas y Poblaj Maya 
Uspantánense. 

45 31 14 31% 

07 
Asociación de Agricultores de Desarrollo 
Integral Ixil. 

48 45 3 6% 

08 Asociación Nuevo Amanecer de Nebaj. 63 53 10 16% 

                                                           
1
 La información reportada en el componente 2, acumula datos del trimestre anterior (Oct-Dic 2014 y del 

actual Ene-Mar 2015), debido a las recomendaciones vertidas en el Informe de Valoración Interna realizada 
por AGEXPORT, que requirió de una revisión profunda de la documentación de respaldo de indicadores. 
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Cód. Nombre 
Beneficiarios 

Total Hombres Mujeres % Mujeres 

09 
Asociación de Desarrollo Integral Agrícola 
Zacualpense. 

89 79 10 11% 

10 Grupo de Agricultores Chitapol. 55 52 3 5% 

11 
Asociación de Desarrollo Integral 
Zacualpense. 

55 41 14 25% 

12 
Grupo de Agricultores Nueva Misión Santa 
Clara. 

80 58 22 28% 

13 Grupo de Agricultores Zacualpense. 45 38 7 16% 

14 
Asociación de Agricultores para el Desarrollo 
Integral Cinaguense. 

48 43 5 10% 

15 Grupo de Agricultores Ixlaj y Sotza. 72 38 34 47% 

16 Grupo La Cumbre. 28 22 6 21% 

17 
Grupo de Agricultores de Desarrollo 
Bellaflorences. 

75 38 37 49% 

18 
Asociación de Melocotoneros Rio 
Camanibal. 

35 31 4 16% 

19 Cooperativa Integral Agricola Chipaquense. 29 24 5 17% 

20 
Asociación de Agricultores “Jupuk Winaq” 
Semeja III 

23 19 4 17% 

21 
Comité de Melocotoneros Agrícolas 
Chunimalenses. 

43 43 0 0% 

22 
Asociación de Productores El Quichélenses 
Integral y Desarrollo Ixil. 

60 47 13 22% 

Total El Quiché 1,230 940 290 24% 

23 
Asociación de Desarrollo Integral 
Chiquirichapense. 

68 46 22 47% 

24 Asociación Agrícola Chiquirichapa. 22 18 4 18% 

25 Asociación para el Futuro Buena Vista. 17 12 5 29% 

26 
Comité Evangelico Comunitario De Salud 
“ECS” 

44 18 26 60% 

27 Comité de Productores La Victoria 17 16 1 99% 

28 
Asociación de Agricultores Y Agricultoras El 
Buen Sembrador 

80 10 70 100% 



25 
 

Cód. Nombre 
Beneficiarios 

Total Hombres Mujeres % Mujeres 

29 Grupo de Mujeres Flor del Campo 35 1 34 99% 

30 
Grupo de Sembradoras y Sembradores 
Visión de la Aldea La Victoria 

82 3 79 86% 

31 Agricultores y Agricultoras de Tuipox 96 11 85 100% 

32 
Grupo de Mujeres Organizadas de 
Concepción Chiquirichapa 

33 16 17 35% 

33 Productores y Productoras Nuevo Amanecer 80 17 63 83% 

34 Productores y Productoras La Esperanza 35 12 23 75% 

35 
Grupo de Productores y Productoras Las 
Estrellas del Tizate 

51 2 49 100% 

36 
Grupo de Mujeres Campesinas del Área 
Mam Flor del Durazno 

32 3 29 100% 

37 
Asociación de Agricultura Ecológica 
Ancestral  

22 20 2 9% 

38 
Comité de Desarrollo Agrícola, Aldea Las 
Barrancas, San Juan Ostuncalco 

117 59 58 52% 

39 
Grupo de mujeres Triunfadoras de Monrrovia 43 0 43 100% 

Total Quetzaltenango: 874 264 610 69.79% 

Total SC: 2,104 1,204 900 42.78% 

 
Se tienen avances con el despliegue del equipo de profesionales en Zona Reina, logrando 
identificar 12 nuevos encadenamientos con el cultivo de cardamomo, que sumaran a 295 familias 
adicionales de las cuales 139 corresponde a la participación activa de mujeres. Estos 
encadenamientos están en proceso de formalización por medio de la carta de inicio de 
intervención, por lo que su inclusión al proyecto se reportara en el próximo trimestre. 
 

 Hogares rurales pobres recibieron SDE y asistencia técnica (30% de las mujeres y 70% de 

hombres) 

Durante el trimestre se desarrollaron 92 eventos de capacitación para los encadenamientos del C2, 
a los cuales participaron un total de 1,319 productores (44% mujeres) quienes recibieron Servicios 
Desarrollo Empresarial (SDE); Un total de 61 eventos se efectuaron con las agrupaciones del 
departamento de Quiché, con la participación de 1,045 familias con un involucramiento del 41% de 
mujeres y 31 eventos fueron en Quetzaltenango, con la participación de 274 familias con la 
participación de un 56% de mujeres. 
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Los temas desarrollados durante las capacitaciones fueron diversos, los cuales se desagregan de 
la siguiente manera: 
 

o Temas Organizativos: se realizaron 66 eventos a los cuales asistieron 931 beneficiarios 
contando con un 50.5% de participación de mujeres. 

o Temas Administrativos: 38 eventos donde participaron 555 beneficiarios con la 
participación de 38.74% de mujeres. 

 

 Capacitaciones a cargo de la empresa Bejo y otras instituciones 

Un total de 22 agricultores de tres organizaciones participaron en día de campo promovido por 
Bejo Zaden Guatemala, fortaleciendo las capacidades de los promotores y agricultores de las 
organizaciones. 
 
Cinco  agricultores de dos organizaciones de Quiché (Zacualpa), se capacitaron en temas 
relacionados con plagas y enfermedades, dicho evento fue promovido por USDA e intervinieron en 
el proceso de capacitación profesionales de la Universidad del Valle de Guatemala. 
 
 
 

 Asistencia técnica especializada 

Durante el  presente trimestre se realizaron 33 visitas de asistencia técnica para el fortalecimiento 
de las capacidades organizativas y administrativas a los encadenamientos de los departamentos 
de Quiché y Quetzaltenango.  
 
Por su parte durante los meses de octubre a diciembre 500 Hogares recibieron asistencia técnica,  
247 beneficiarios con un 30% de participación de mujeres en el Quiché y 253 beneficiarios con la 
participación de un 64% de mujeres de las agrupaciones de Quetzaltenango. 

 Empleos generados en MIPYMES asociativas rurales. 

Durante el trimestre se registraron 7,708 jornales, el 10.3% se realizó por la mano de obra 
femenina,  generada con las operaciones de 11 encadenamientos. Con los jornales generados en 
el trimestre se alcanzó un total de 29.6 empleos a tiempo completo (3 corresponden a mujeres). 
 
A su vez en este informe se reporta que en el trimestre de octubre a diciembre, 21 agrupaciones 
del componente 2, lograron generar  98.26 empleos, de los cuales el 38% corresponde a empleos 
de mujeres, esto equivale a  25,548 jornales (9,708 jornales corresponde a mujeres).  
 
El gran total de empleos generados en los dos trimestres es de 127.86 de los cuales 40 empleos 
corresponden a mujeres; en términos de jornales se acumuló un total de 33,256 de los cuales 
10,501 se realizaron a través de la mano de obra femenina.  
  

 Ventas generadas y volumen de producción horticultura y cardamomo acumulativas. 

Las ventas generadas en el trimestre se obtuvieron de 3 encadenamientos, las cuales ascienden a 
US$ 134,176.98

2
. Las agrupaciones Chitapol y el grupo Ixlaj y Sotza de Quiché reportaron ventas 

por valor de (US$ 121,296.74) y la Asociación de Agricultores de Chiquirrichapa de 
Quetzaltenango (US$ 12,880,24). 

                                                           
2
 Tipo de cambio aprobado por USAID al mes de diciembre de 2014; US$ 1.00 igual a Q 7.638 
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Un total de 3,610.52 quintales de productos hortícolas se comercializaron. El grupo Chitapol 
comercializó 2,765.9 quintales de ejote francés y el grupo Ixlaj y Sotza 89 quintales de arveja de 
Grano. La Asociación de Agricultores de Chiquirrichapa vendió 755.62 quintales de papa. 
 
Luego de la revisión documental de las ventas generadas por los grupos del componente 2, 
durante el trimestre octubre a diciembre 2014, se incluye en el presente reporte un monto de US$ 
437,962.16, que fueron generadas por los grupos de Quiché (US$ 6,428.38) y los de 
Quetzaltenango (US$ 431,533.78). 
 
Fueron producidos y comercializados un total de 20,317.38 Quintales, de los cuales dos grupos de 
Quiché comercializaron 178.50 quintales de ejote francés y 12 grupos de Quetzaltenango 
comercializaron 20,138.88 quintales  de papa. 
 
El total de ventas a reportar asciende a US$ 572,139.14 para un volumen de quintales producidos 
de 23,927.90 de cultivos como papa, ejote francés y arveja de grano. 
 
 
 

COMPONENTE 3. Mejorar la productividad agrícola 

 
Líder del C3:  AGEXPORT 
 
Objetivo estratégico: Mejorar la productividad agrícola mediante el acceso a nuevas tecnologías 
para la innovación, la mitigación y la adaptación al cambio climático, Buenas Prácticas Agrícolas, 
certificaciones demandadas por el mercado que mejoran la competitividad de las MIPYMES 
asociativas. 
 
Las principales acciones dirigidas a mejorar la productividad agrícola de los productores se 
enfocaron para este periodo en lo siguiente: 
 

 Buenas prácticas Agrícolas 

 
Durante el período se realizó un monitoreo y seguimiento a las implementaciones de buenas 
prácticas con las  24 agrupaciones reportadas en el trimestre anterios  y 7 nuevas agrupaciones 
con implementación de BPA´s atendidas durante el periodo reportado, beneficiando a 4,241 
productores. El equipamiento con mochilas para fumigación, trajes de protección, mascarillas, 
guantes, botas, material para circular parcelas, rotulaciones y diferentes análisis de laboratorio en 
agua, suelo y colinesteraza, contribuye  al cumplimiento de normativas de inocuidad y calidad en la 
producción de hortalizas para la exportación que demandan las empresas. 
 

 

Avances en el impulso de la cadena de la cebolla 

 
El proyecto RVCP ha sostenido diferentes reuniones con los socios del WHIP para contextualizar y 
socializar la estrategia de la cadena de cebolla que se  enfoca en:  
 

• Enfoque Territorial/Potencial productivo: Prioriza una cadena con potencial productivo y 
comercial que integra a actores de varios productores, comunidades y organizaciones, 
compradores, proveedores. 
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• Enfoque Integral: Integración entre lo económico, social y ambiental. 
• Alianzas Multi-actores: Facilitará la integración de esfuerzos público privados para el 

desarrollo de la cadena. 
• Optimización de Recursos: Aumenta la escala de intervención en términos de cobertura, 

asistencia técnica, volúmenes de producción, ventas, ingresos y generación de empleo.  
• Mejorar Escala: Amplia la posibilidad de incorporar a más beneficiarios y participantes de 

la cadena  como los oferentes de servicios.  
• Facilitar la Coordinación: Mejorar coordinación para lograr una  mayor escala del impacto 

del RVCP y del WHIP.  
 
El alcance de la propuesta de abordaje para la cadena de cebolla giran en torno a:  
 
 
Objetivo General 
 
Contribuir al  desarrollo económico y social de las familias que participan en  los procesos de 
producción de la cadena de la cebolla en los municipios de Sacapulas y Cunen en el  
departamento de Quiché. 
  
Objetivos Específicos 
 

• Mejorar Oferta Productiva: Mejorar la productividad y competitividad de la producción y 
comercialización de cebolla en las organizaciones de productores del Municipio de 
Sacapulas, bajo el enfoque de cadenas de valor. 

• Fortalecer Capacidad Organizativa: Fortalecer asociatividad de los diferentes actores de 
la cadena, a fin de alcanzar relaciones de cooperación eficiente y equitativa entre ellos. 

• Mejorar Acceso a Mercados: Vincular a los productores con el mercado a fin de orientar 
la producción en función  de la demanda, aprovechando las oportunidades y nichos de 
mercado, tanto interno como externo. Mejorar condiciones de la cadena. 

• Infraestructura: Mejora de la red de  infraestructura productiva de tal forma que facilite la 
adaptación de la producción de cebolla a los requerimientos de volumen calidad y 
condiciones de entrega en los diferentes segmentos del mercado. 

• Seguridad Alimentaria y Nutrición: Facilitar el acceso a los servicios de salud, 
planificación familiar y seguridad alimentaria y Nutrición. 

 
Las metas previstas son las siguientes:  
 

• Alcance territorial:   12 comunidades  
• Atención:    1,500  productores 
• Área:     300 Ha. 
• Producción:    300,000 quintales. 
• Empleos:    1,400. 
• Ventas generadas:   US$ 2.9 millones. 
• Número de organizaciones:  15 organizaciones  
• Período de intervención:  2 años (mayo 15 mayo 17) 

 

COMPONENTE 4: Expandir mercados y comercialización a través de la innovación 

del Sector Privado    

 
 
Líder del C4:    AGEXPORT y Cooperativa Cuatro Pinos 
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Objetivo Estratégico: Facilitar a través de la creación de una Federación de Cooperativas la 
incorporación de pequeños productores y productoras de hortalizas no tradicionales a los 
mercados de exportación a través de su inserción a las cadenas de valor de hortalizas, generando  
oferta  productiva exportable, ampliación de los servicios,  transformación, y comercialización de su 
producción, en una alianza estratégica con la Cooperativa Cuatro pinos y su modelo de desarrollo 
hortícola.  
 
Para este trimestre se cuenta con una primera versión de la propuesta la cual está orientada a 

realizar inversiones en infraestructura productiva estratégica en las cadenas territoriales de café, 

hortalizas y cardamomo, implementando estrategias de co-inversión y fondos concursables entre 

las organizaciones de productores participantes en el RVCP.   Esta propuesta será presentada a 

USAID en el siguiente trimestre.   

COMPONENTE 5:  Incrementar la productividad de cultivos para autoconsumo y 

mejorar la utilización de los alimentos 

 
Líder del C5:    Save the Children e INCAP 
 
Objetivo Estratégico:  Aumentar la productividad de cultivos producidos en hogares rurales para  
el consumo doméstico y mejorar la utilización de los mismos. 
 

a) Avances en la ejecución del Componente 5 

 Hogares aumentan los rendimientos de cultivo de alimentos para el consumo doméstico. 

(C2 hogares directos participando en actividades productivas) 

Se ha continuado con la alianza establecida con el proyecto MasFrijol para la implementación de 
1,265 parcelas de frijol con igual número de familias en los departamentos de Quetzaltenango y  
Quiché. Se capacito a 68 participantes sobre el mantenimiento técnico del cultivo de maíz, uso de 
semilla mejorada para el cultivo de maíz y uso de semilla mejorada para el cultivo de frijol. 
 
Para lograr el incremento de los rendimientos maíz se planifica la implementación de 1,610 
parcelas de maíz con las variedades Compuesto Blanco e ICTA B7, en igual número de familias, 
compuesto Blanco para los departamentos de El  Quiché y Quetzaltenango y el ICTA B7 para Zona 
Reina y el municipio de Zacualpa en El  Quiché. 
 

 Hogares adoptan alternativas para aumentar la productividad de los alimentos básicos. 

Un total de 38 hogares han sido capacitados sobre la implementación de huertos familiares como 
una alternativa para el aumento de la  producción y disponibilidad de hortalizas para autoconsumo, 
la implementación de los huertos familiares se contempla con el ingreso de la época lluviosa a 
partir del mes de mayo. 
 
Se contempla la implementación de 1,456 huertos familiares en igual número de hogares, con lo 
que se facilitaría la disponibilidad de alimentos diversificados y con la venta de los excedentes de 
los mismos se espera que las familias puedan acceder a otros alimentos de calidad. 
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 Hogares utilizando técnicas de almacenamiento y preparación de alimentos mejorados. 

Se logró durante el trimestre que 36 hogares se capacitaran en el manejo de técnicas de 
almacenamiento de granos y preparación de alimentos. Se ha iniciado el proceso de compra para 
la adquisición de Silos bolsas, como alternativa tecnológica para el almacenamiento de 
granos/semilla, con esto se vinculara a los beneficiarios y grupos en el uso de nuevas tecnologías 
de almacenamiento y mejora de las prácticas actuales de almacenamiento 
 

 Hogares entrenados en la utilización de los alimentos a través de cadenas de valor y en 

la implementación de jardines hortícolas para autoconsumo de la casa y la promoción de 

una dieta diversificada 

Un total de 777 hogares capacitados en el manejo de técnicas de conservación y almacenamiento 
de Alimentos, combinación adecuada de los alimentos y preparación de recetas nutritivas. 
 

 Hogares aumentan sus conocimientos para la crianza de animales domésticos como 

alternativa de consumo doméstico 

Se capacitó a 209 participantes sobre la importancia del encierro de aves, protegiéndolas de 
depredadores, facilitando su manejo y recolección de huevos y evitando el daño a los huertos 
familiares 
 

 Hogares mejoran conductas alimenticias relacionadas a la nutrición 

Un total de 80 participantes capacitados en acciones relacionadas con la mejora de su conducta 
nutricional  de los miembros de su familia, especialmente de los más pequeños del hogar. Los 
temas impartidos para promover el cambio de conducta han sido “Consejos para una adecuada 
alimentación familiar e higiene personal y de la vivienda”. 

 
 Personas capacitadas en salud y nutrición infantil a través de programas apoyados por el 

proyecto. 

En el periodo 368 hogares fueron capacitados en acciones relacionadas con la mejora de salud y 
nutrición infantil. Los temas impartidos y el número de participantes se describen a continuación: 
 

o Principales señales de peligro del neonato: se capacitó a  297 participantes. 
o Lactancia materna exclusiva: participaron 29 personas. 
o Señales de peligro de la niñez: participaron un total de  42 participantes. 
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Cuadro No. 5 Personas capacitadas en Salud y Nutrición 

Resultado y Descripción de la capacitación. 

Participantes 

Total Hombres Mujeres % Mujeres 

Técnicas de Conservación y Almacenamiento de Alimentos 23 10 13 57% 

Combinación adecuada de los alimentos 311 62 249 80% 

Preparación de Recetas Nutritivas 267 29 238 89% 

Técnicas de Conservación y Almacenamiento de Alimentos 176 55 121 69% 

Sub-total: 
777 156 621 80% 

Consejos para una adecuada alimentación familiar 50 19 31 62% 

Higiene personal y del hogar 30 15 15 50% 

Sub-total: 
80 34 46 58% 

Alimentación adecuada de la mujer embarazada 17 9 8 47% 

Señales de Peligro de la Embarazada y la Puérpera 43 28 15 35% 

Sub-total: 
60 37 23 38% 

Lactancia Materna Exclusiva 29 0 29 100% 

Señales de Peligro del Neonato 297 90 207 70% 

Señales de Peligro de la Niñez 42 3 39 93% 

Sub-total: 368 93 275 75% 

Total general 1,285 320 965 75% 

 
 

 Niños menores de cinco años cubiertos por los programas de nutrición apoyados por el 

proyecto. 

Se acumulan un total de 2,061 niños menores de cinco años cubiertos por los programas de 
nutrición con relación con el PCVR.  
 
COMPONENTE 5: Actividades INCAP  
 
Objetivo 1: Mejorar la disponibilidad de alimentos nutritivos e inocuos resultantes de las 
actividades productivas para el autoconsumo, que garanticen una mayor diversidad de la dieta 
familiar mediante la promoción de buenas prácticas agrícolas, la implementación de huertos y 
frutales para autoconsumo, promoción de la crianza y consumo de animales de corral y sus 
subproductos, producción y consumo de granos básicos mejorados, así como las buenas prácticas 
de almacenamiento post-cosecha de granos básicos y de la utilización de los mismos en el hogar. 
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i. (60) promotoras comunitarias en las áreas principales de ejecución del proyecto 

capacitadas para el desarrollo de los diagnósticos comunitarios y para la 

implementación de las  actividades propuestas en los objetivos específicos. 

En cumplimiento al compromiso de fortalecer las capacidades y conocimientos del personal local y 
cumplir con los objetivos específicos, el INCAP en el trimestre de enero a marzo dio seguimiento a 
la estrategia educativa, llevando a cabo un taller educativo, dirigido a promotoras y supervisoras en 
SAN y Género. El taller de capacitación se realizó en el Centro de Aprendizaje e Intercambio de 
Saberes - CAIS en el período comprendido del 15 al 20 de febrero, 2015.  En este evento 
participaron 20 PCSAN-G y 2 supervisoras departamentales, los temas impartidos fueron: 
 

 Alimentación complementaria 

 Alimentación de la niña y niño enfermo 

 Promoción de los servicios básicos en salud 

 Vacunación, suplementación y monitoreo de crecimiento 

 Estandarización antropométrica de PCSANG y supervisora no estandarizadas 

 Auto-gestión comunitaria  

 COSANE: presentación de información de vigilancia y metodología de trabajo  

 Estrategia educativa para CVR´s de artesanías  

 Propuesta de supervisión: discusión del modelo, instrumentos y preparación y envío de 
informes 

 

Cuadro No.6 Familias capacitadas en sesiones educativas y recibieron consejería  
 

PCSAN-G Mujeres Hombres CADENA DE VALOR 
RURAL 

Angela Mendoza, enlace de 
ADIAP 

 
 

1 

 CHAJULENSE I 

CHAJULENSE II 

AGROS IXIL 

APROCAFI 

ADIAP 

Elena Juan enlace de Las 
Pilas 

1  LAS PILAS 

COVENORTE 

Clarita Laynez  
1 

 CHAJULENSE I 

CHAJULENSE II 

ADIAP 

COVENORTE 

Cecilia del Barrio, enlace de 
CHAJULENSE II 

 
 

1 

 CHAJULENSE I 

CHAJULENSE II 

LAS PILAS 

FLOR DEL CAFÉ 

ADIAP 

Tereza Chávez  
1 

 CHAJULENSE I 

LAS PILAS 

COVENORTE  

María Chávez  1  CHAJULENSE I 

LAS PILAS 

Juan Pantaleón, enlace de 
CHAJULENSE I 

 
 

 

 
 
 

1 
 

CHAJULENSE I 

CHAJULENSE II 

APROCAFI 

FLOR DEL CAFÉ 

LAS PILAS 
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 COVENORTE 

Nohemí Sánchez, enlace de 
ADIAP 

 
1 

 CHAJULENSE I 

APROCAFI   

AGROS IXIL 

APRODEFI 

Olga Marcos Pérez, enlace 
de APROCAFI y AGROS 
IXIL 

 
1 

 CHAJULENSE II 

APROCAFI 

COVENORTE 

Savina Velasco, enlace de 
COVENORTE 

 
 
 

1 

 CHAJULENSE II 

AGROS IXIL 

APRODEFI 

COVENORTE 

ADIAP 

CHAJULENSE I 

Argelia Cox enlace 
APRODEFI 

 
 
 

1 

 CHAJULENSE II 

APRODEFI 

AGROS IXIL 

APROCAFI 

ADIAP 

COVENORTE 

Rosario Tum, enlace de 
FUNDACIÓN PROGRESAR 
y ADECIGUA 

 
1 

 FUNDACION PROGRESAR 

ADECIGUA 

Catarina Tum, enlace de 
ADIES 

 
 

1 

 FUNDACION PROGRESAR 

ADPRA 

ADIES 

ADECIGUA 

Leandra Yat, enlace de 
CINASEM y TIKONEL 

1  CINASEM 

TIKONEL 

Jesica Carrillo, enlace ADIP 
y AIDA 

 
1 

 ADIP 

AIDA 

TIKONEL 

Alicia Tiquiram enlace Flores 
Pajales y Pozo Verde 

 
1 

 FLORES PAJALES 

POZO VERDE 

TIKONEL 

Rosa del Carmen Par 
Guarcax, enlace 
ADIBA y Rabinal Vargas 

 
1 

 ADIBA 

RABINAL VARGAS 

Leticia Toj, enlace ACODIPA 1  RABINAL VARGAS 

ACODIPA 

Marta Victoria Baten Vicente, 
enlace Nueva Esperanza, 
Ríos de Agua Viva, AGRIUF 
y ASODINE 

 
1 

 Nueva Esperanza  

Ríos de Agua Viva  

AGRIUF 

ASODINE  

María del Rosario Navarro, 
enlace ADINA 

1  ADINA  

Elvira Cabrera, enlace 
COPECAFE, AIPO y 
ASOTADIR 

 
1 

 COPECAFE  

AIPO 

ASOTADIR 

Elisabeth Cobo 1  Supervisora Departamental 

Feliciana Cedillo 1  Supervisora Departamental 

 23 1  
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ii. Diagnósticos comunitarios 

A la fecha, se han realizado Diagnósticos Comunitarios en 39 Cadenas de Valor: 31 Cadenas de 
hortalizas y café y 8 Cadenas de artesanías. 
 

 Desarrollo de los diagnósticos comunitarios en 13 Cadenas de Valor agrícolas de la Fase 2 
 
A partir del levantamiento de los datos en el trimestre previo, se ha iniciado la edición y el 
procesamiento de los datos, lo cual permitirá, en los próximos meses, realizar el análisis requerido 
y elaborar informes y presentaciones a nivel central y de cada una de las Cadenas. 
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 Georreferenciación e identificación de hogares de socios en 11 Cadenas agrícolas de la 
Fase 3 

 
Como actividad preparatoria para el desarrollo de los Diagnósticos Comunitarios bajo la 
responsabilidad de las Promotoras Comunitarias de SAN y Género, se está planificando y 
programando la próxima ronda de visitas a las comunidades que integran las 11 Cadenas de Valor 
agrícolas de la Fase 3 del Proyecto (abril y mayo) a fin de tomar los puntos de georreferenciación 
de las viviendas e identificar a las familias elegibles que recibirán el apoyo del componente 
transversal de SAN. 
 

 Desarrollo de los diagnósticos comunitarios de Artesanías 
 
Se han elaborado ocho informes finales y las respectivas presentaciones con los datos de los 
diagnósticos comunitarios: un informe global y siete informes específicos de los primeros 
diagnósticos de cadenas de artesanías de la fase 1. Conjuntamente con AGEXPORT se llevó a 
cabo una gira para presentar los resultados en 6 de las 8 Cadenas de Artesanías de la fase 1.  
 
En este trimestre se realizó el levantamiento de datos en AMTEDICH, a fin de completar los ocho 
diagnósticos de la primera fase. Adicionalmente, se ha iniciado el proceso de recolección de datos 
en una de las Cadenas de la Fase 2: ADIMIC de San Juan Cotzal. 
 
 

iii. Familias con niños menores de 2 años de 60 EE  de hortalizas y café han recibido 

asistencia técnica individual y consejería en el hogar y 30 EE  de artesanías han 

participado en actividades educativas. 

INCAP diseñó y negoció con la Comisión de Artesanías (COMART) un plan de trabajo para el 
2015, orientado al fortalecimiento del componente transversal de SAN en los hogares de socias y 
socios de las Cadenas. En función de este plan, en este trimestre se realizaron actividades 
educativas grupales en las cadenas Chajulense de Mujeres, ASODIMAC, COPIMARI, APRODEFI 
y Concepto Ixil. 
 
A partir del año 2015, con la incorporación de las nuevas cadenas de valor rural, la estrategia 
educativa cambió, ubicando a cada promotora geográficamente, de tal manera que una CVR tiene 
más de una promotora atendiendo las comunidades donde viven los socios. 
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Por medio de sesiones educativas grupales dirigidas a familias elegibles de fase 1 y fase 2, 
además de las visitas domiciliarias de consejería en los hogares de las familias de fase 2, se ha 
continuado con la estrategia educativa.  
 
Se realizaron visitas por la promotora en SAN y Género a 642 hogares de fase 2, promoviendo 
conductas recomendadas relacionadas con la nutrición en mujeres embarazadas y madres 
lactantes, y se capacitó a 24 mujeres socias de las cadenas de artesanías en el tema de 
promoción de los servicios básicos en salud. 
 
Los temas de consejería en el hogar fueron: alimentación de la mujer embarazada, alimentación de 
la mujer en periodo de lactancia, lactancia materna en los primeros seis meses de vida y 
promoción de los servicios de salud. 
 

Cuadro No.7  Familias del componente 1 que recibieron Sesiones educativas y 
Visitas de consejería  

CVR 

Total de familias que recibieron 
sesión educativa 

Total de familias que recibieron 
consejería 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

CHAJULENSE I 111 0 111 28 0 22 

CHAJULENSE II 72 0 72 14 1 15 

AGROS IXIL 50 0 50 6 0 6 

APROCAFI 21 0 21 1 0 1 

APRODEFI 42 0 42 4 0 4 

ADIES 10 0 10 31 0 31 

ADPRA 4 0 4 12 0 12 

PROGRESAR 15 0 15 39 0 39 

ADECIGUA 21 0 21 47 0 47 

ADIP 0 0 0 9 0 9 

AIDA 10 0 10 0 0 0 

CINASEM 26 0 26 57 2 59 

NUEVA ESPERANZA 24 0 24 0 0 0 

AGRIUF 3 0 3 0 0 0 

ADIBA 25 0 25 5 0 5 

ADINA 16 1 17 27 1 28 

ASODINE 25 0 25 25 0 25 

ACODIPA 14 0 14 19 0 19 

RABINAL VARGAS 50 0 50 52 0 52 
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COPECAFE 19 0 19 18 0 18 

ASOTADIR 22 0 22 33 0 33 

AIPO 0 0 0 4 0 4 

ADIAP 8 0 8 20 0 20 

LAS PILAS 16 0 16 37 0 37 

FLOR DE CAFÉ-COESPO 20 0 20 35 0 35 

COVENORTE 45 0 45 68 0 68 

FLORES PAJALES 11 0 11 30 0 30 

TIKONEL 8 0 8 14 0 14 

POZO VERDE 19 0 19 28 0 28 

TOTAL 707 1 708 663 4 667 

 

 

Cuadro No.8 Familias del componente 6 que recibieron Sesiones educativas y 
Visitas de consejería  

CVR 

Total de familias que recibieron 
sesión educativa 

Mujeres Hombres Total 

CHAJULENSE DE MUJERES 4 0 4 

ASODIMAC 3 0 3 

COPIMARI 6 0 6 

APRODEFI 4 0 4 

CONCEPTO IXIL 7 0 7 

 TOTAL 24 0 24 

 

Actividades de visitas de consejería realizadas en Cadenas de Valor Rurales de hortalizas y café 
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Actividades de sesiones educativas grupales realizadas en Cadenas de Valor Rurales de artesanías 

   

 

iv. Centros Comunitarios Demostrativos de Seguridad Alimentaria y Nutricional-

CCDESAN 

En seguimiento a la implementación de los CCDESAN, se realizaron dos reuniones en ASODINE 
(Totonicapán), dos en FUNDACIÓN AGROS Adicionalmente se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

 Se elaboró un acuerdo con la Universidad Rafael Landívar, para la elaboración del diseño y 
distribución de espacios del  CCDESAN 

 Apoyo de las CVR en proporcionar terreno para los CCDESAN 

 Disponibilidad de la municipalidad de Uspantán,  para la preparación del terreno.  
 

v. Implementación de la vigilancia nutricional 

Durante las jornadas de capacitación de Promotoras y Supervisoras que se realizaron en el mes de 
febrero del año en curso se aprovechó para revisar el instrumento de recolección de datos que se 
utilizará a partir de ahora para medir diversidad dietética de las mujeres elegibles en el hogar. Éste 
se incorporará a la boleta de vigilancia que se utiliza en las visitas semestrales, tendrá como 
objetivo determinar los cambios en la estructura de la dieta que se tomen a partir de las acciones 
educativas que realizan las Promotoras y Supervisoras.  
 

o Informes de vigilancia nutricional 
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Se ha completado el proceso de recolección de datos correspondiente a la segunda visita a 
familias elegibles, utilizando para ello el instrumento de vigilancia nutricional. Actualmente está 
iniciándose el proceso de edición a fin de preparar la digitación posterior de los datos. 
 

Cuadro No.9  Número de boletas de visita domiciliaria aplicadas en Cadenas de 
Valor de Hortalizas y Café, Fase 1 

No. 
Código de 

CVR 
Cadena de Valor Rural 

No. de boletas 
primera visita 

No. de boletas 
segunda visita 

1 003 ADIBA 51 57 

2 004 ADIP 9 9 

3 005 ADPRA 13 12 

4 006 AIDA 28 30 

5 037 ADIES 28 31 

6 032 FUNDACION PROGRESAR 41 42 

8 033 RIOS DE AGUA VIVA 5 4 

7 028 AGRIUF 10 13 

9 034 NUEVA ESPERANZA 36 35 

11 038 ADECIGUA 47 47 

12 031 CINASEM 58 59 

13 039 APRODEFI 59 53 

10 036 APROCAFI 49 58 

14 012 ASIES 88 - 

15 035 AGROSIXIL 113 112 

16 009 ASOCIACION CHAJULENSE 1 154 167 

17 010 ASOCIACION CHAJULENSE 2 136 148 

    TOTAL 925 877 

 
 
 
 

vi. Capacitación a líderes sobre el tema de COSANES 

Se llevó a cabo una gira a las CVR agrícolas de la fase 1, a fin de presentar las características 
principales de la iniciativa que promueve acciones de apoyo a la conformación y el funcionamiento 
de los COSANE. Para ello se diseñó un modelo de trabajo desde el nivel en que acciona el GTI - 
estratégico-técnico -, incorporando a las Supervisoras y Promotoras en la ejecución de tareas 
técnicas y operativas con cada una de las Cadenas.  
 
En tal sentido, Supervisoras y Promotoras tuvieron a su cargo el seguimiento de las distintas tareas 
que debían realizar los Presidentes, Coordinadores o Representantes legales para conseguir la 
aprobación por parte de las Asambleas o las Juntas Directivas de las asociaciones o cooperativas, 
definir quiénes serían los integrantes del comité y, por último, elaborar conjuntamente con los 
miembros del comité planes de trabajo (febrero a julio 2015) en que se incorporaron las actividades 
de fortalecimiento del COSANE.  
 
Paralelamente, el GTI inició el proceso de elaboración y mediación de material educativo a ser 
utilizado en cada una de las sesiones programadas y en el taller de capacitación. Para ello, se llevó 
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a cabo un proceso sistemático de revisión bibliográfica que ha servido de base para el diseño de 
los contenidos, materiales y guía metodológica sobre los temas siguientes: 

 Organización y funciones de comités locales 

 Participación social 

 SAN y Desarrollo Humano 

 Liderazgo y trabajo en equipo 

 Autogestión Comunitaria 

 Enfoque de Marco Lógico 

 
En el mes de abril se inicia la ejecución del proceso de sesiones educativas mensuales con los 
COSANE que ya han sido establecidos. 
 
 
 

Cuadro No.10 Avances y logros de la estrategia de conformación y apoyo técnico a 
los COSANE 

 
 

1 2 3 4 Taller

1 ADIBA X X - - - - - -

2 ADIP X X - - - - - -

3 ADPRA X X X - - - - -

4 AIDA X X - - - - - -

5 ADIES X X X - - - - -

6 FUNDACION PROGRESAR X X X - - - - -

7 RIOS DE AGUA VIVA - - - - - - - -

8 AGRIUF X X X - - - - -

9 NUEVA ESPERANZA X X X - - - - -

10 ADECIGUA - - - - - - - -

11 CINASEM X X X - - - - -

12 APRODEFI X - - - - - - -

13 APROCAFI/ AGROSIXIL X - - - - - - -

14 ASOCIACION CHAJULENSE X - - - - - - -

No. Cadena de Valor Rural

Presentación 

de iniciativa a 

CVR

Aprobación y 

definición de 

integrantes

Elaboración 

de plan de 

trabajo

Sesiones desarrolladas
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COMPONENTE 6:  Mejorar la competitividad de las cadenas de valor de Artesanías 
 
Líder del C6:    AGEXPORT /Comisión de Artesanías. 
 
Objetivo estratégico:  Fortalecer la participación de las mujeres en las cadenas de valor de 
Artesanía y aumentar la productividad y competitividad de la MIPYMES que producen artesanías. 
 
A partir de las distintas acciones desarrolladas por el componente de artesanías del proyecto 
Cadenas de Valor Rurales, se presentan los avances del presente trimestre, siendo estos los 
siguientes:  

 
 

i. Identificación de nuevos encadenamientos 
 
En el presente trimestre se trabajó con 17 encadenamientos artesanales que permiten acumular un 
total de 1,077 productores beneficiados (846 mujeres y 231 hombres). En el periodo anterior se 
reportaron 18 encadenamientos, sin embargo, en el periodo se cesó a la agrupación Horizontes 
debido a que su junta directiva y asociados presentaron su renuncia por no alcanzar los acuerdos 
internos que permitieran el cumplimiento de los criterios que el proyecto RVCP demanda.  
 

Cuadro No.11  Encadenamientos de Artesanías aprobados 
NO.  Nombre de la 

Organización 
Municipio Departamento H M T 

% de 
mujeres  

1 Asociación 
Chajulense de 
Mujeres Unidas 
por la Vida 

Chajul Quiche 0 50 50 100 

2 Asociación de 
Mujeres Tejedoras 
para el Desarrollo 
Integral 
Concepción 
Chiquirrichapa-
AMTEDICH 

Concepción 
Chiquirrichapa 

Quetzaltenango 0 31 31 100 

3 Fundación Agros, 
Proyecto Agros-Ixil 

Santa Maria 
Nebaj, San 
Gaspar Chajul, 
San Juan Cotzal 

Quiche 0 45 45 100 

4 Asociación para el 
Desarrollo Integral 
Buenos Aires-
ADIBA 

Chichicastenango Quiche 0 20 20 100 

5 COPITEM Momostenango Totonicapán 30 22 52 42 

6 APRODEFI Nebaj Quiché 15 25 40 63 

7 ASODIMAC Nebaj Quiché 2 33 35 94 

8 COPIMARI R.L.  Cotzal Quiché 3 28 31 90 

9 ASDIMUS San Miguel 
Uspantan 

Quiché 0 40 40 
100 

10 ADEMVE Santo Tomás 
Chichicastenango 

Quiche 0 30 30 
100 
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11 LAS ORQUIDEAS Santa Maria 
Cunen 

Quiche 7 50 57 
88 

12 ADMI San Gaspar 
Chajul 

Quiche 10 68 78 
87 

13 AJ KUNEL Santa Maria 
Cunen 

Quiche 60 126 186 
68 

14 ADIAP Santa Maria 
Nebaj 

Quiche 0 50 50 
100 

15 ADIMIC San Juan Cotzal Quiche 0 100 100 100 

16 ADMADEC Chichicastenango Quiche 75 65 140 46 

17 ASUNDECO Chichicastenango Quiche 29 63 92 68 

17 encadenamientos 
  

231 846 1077 78% 

 
Formalmente, a partir de este próximo trimestre se estará trabajando con 17 organizaciones 
aprobadas y formalizadas.  Se espera que seleccionar 13 nuevas organizaciones en el siguiente 
trimestre para completar la meta de 30 encadenamientos de artesanías. 
 

 
ii. Diseño y desarrollo de nuevos productos 

 
Durante este trimestre (Enero a Marzo 2015) se incrementó 35% el desarrollo de productos, 
llegando a implementar un total acumulado de 67 nuevas colecciones desarrolladas compuestas 
por 312 nuevos productos elaborados en conjunto con las empresas compradoras y los 
artesanos/as de los encadenamientos atendidos.  En este trimestre corresponde a un total de 21 
colecciones conformadas por 55 nuevos productos. 
 
Entre los subsectores que se han estado trabajando en el desarrollo de estos productos están: 
 

a) TEXTILES: Elaboración de telas típicas en rollo, cortes sencillos y con la técnica de 

jaspe, centros de mesa, chalinas, güipiles, bordados entre otros. 

b) LANA: Elaboración de alfombras de lana en diferentes tamaños y diseños.  

c) MADERA Y BAMBÚ: Trompos, capiruchos, sillas diversas, muebles artesanales en 

general, así como artículos de mesa y decoración en bambú. 

d) MOSTACILLA: Cosmetiqueras, monederos, lienzos, cojines, bolsas y accesorios para 

dama, así como productos en hoja de pino con adornos. 

e) RECICLADOS: Elaboración de prendas y accesorios con retazos y material reciclado, 

con el objetivo de hacer un uso racional y ambiental de los recursos, lo que ha 

implicado elaborar productos diferenciados. 

f) FIBRAS VEGETALES: Cestería y otros artículos para el hogar en mimbre, hoja de 

pino, palma y maguey.  

 
Durante la elaboración de muestras y cumplimiento de órdenes de compra se da  seguimiento a la 
elaboración de los productos de cada una de las organizaciones con el fin de brindar apoyo en la 
logística de entrega, cumplimiento en calidad y negociación con los compradores interesados. 
 
En la elaboración de nuevos productos en base a criterios de calidad que cubran las expectativas 
de las distintas empresas compradoras se desarrollaron talleres de capacitación para poder cumplir 
con la demanda de los clientes. 
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iii. Formación Empresarial 

 
a)     Capacitación técnica especializada 

 
Durante el primer trimestre del año 2015 se realizaron 6 eventos de formación en 7 diferentes 
temáticas, con el objetivo de fortalecer a los beneficiarios en aspectos técnicos productivos, 
empresariales y comerciales de 17 organizaciones vinculadas al Proyecto.  Se logró una 
participación total de 120 artesanos(as) y 3 técnicos de campo, siendo el 77% mujeres.   
 
Se realizaron capacitaciones in situ sobre los siguientes temas: Elaboración de Artesanía en Hoja 
de Palma y Pino Fase II, Corte y Confección, Aprendiendo la Elaboración de Accesorios en 
Mostacilla, Tallado en Madera y Productos en Bambú.   
 
En el marco del evento ENLAZARTE 2015 se trasladó a 33 representantes de 16 organizaciones 
de artesanos(as) a la ciudad capital para capacitarlos en los temas de: Estrategias de negociación 
y, por último Costos, precios y cotizaciones; también se capacitaron a 3 técnicos de campo, 
representando un total de 80% mujeres y 20% hombres.  Las capacitaciones fueron impartidas por 
líderes temáticos seleccionados por la Escuela de Comercio Exterior de AGEXPORT y coordinado 
con el equipo de la COMART C6. (Ver Anexo III) 
 

b) Fortalecimiento Organizacional 
 
Se brinda capacitación y asistencia técnica a Juntas Directivas de los encadenamientos en relación 

a: estructura, funciones, derechos, obligaciones y apoyo en aspectos administrativos, contables y 

legales de la organización. 

c) Costos de Producción 
 

Candelabros en madera 
elaborados por de 

APRODEFI 

Sillas plegables en madera 
elaborados por artesanos 

de APRODEFI.  

Bordados en tela 
producidos por la 

agrupación ASUNDECO 
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Se capacitó y se asesoró la elaboración de costos de producción de los productos que elaboran las 
organizaciones conjuntamente con el área administrativa y productores, con el fin de crear 
capacidades para poder determinar con mayor certeza los precios de venta. 

d) Nuevos  Diseños y Productos 
 
Las empresas compradoras demandan productos artesanales a los encadenamientos a quienes se 
les brinda acompañamiento a través de capacitaciones o asistencia técnica para cumplir con la 
demanda establecida, lo cual genera fuentes de trabajo e ingresos a las productoras del área rural. 
 

e) Imagen y Promoción  
 
Se ha apoyado a los encadenamientos en su nueva imagen y promoción, a través de elaboración 
de logotipos, brochure, tarjetas de presentación, banner y catálogos, esto ha contribuido a mejorar 
la imagen y participación de la organización en otros espacios que antes no participaban. En este 
trimestre se han apoyado a 2 organizaciones (ADEMVE y ASDIMUS). 
 

iv. Promoción comercial 
 

Con el objetivo de ampliar las alternativas de mercado se participó en las siguientes ferias:  
 

 NEW YORK NOW (NYN) 

Con el objetivo de incrementar los contactos de compradores del sector artesanal guatemalteco, se 
participó en la Feria New York Now la cual se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Javits en 
Manhattan, Nueva York del 31 de enero al 04 de febrero del 2015, donde se promovieron 
productos artesanales de cuatro (4) encadenamientos (AMTEDICH, COPITEM, Fundación Agros y 
ADIBA) a través de  dos (2) empresas compradoras (La Casa Cotzal y The Mayan Store).  Se 
lograron generar 111 contactos comerciales y ventas por un valor total de US$32,252 en productos 
de cojines de mostacilla, posa vasos de mostacilla, productos de pino y mostacilla (canastas, 
servilleteros, individuales, posa vasos), alfombras de lana, cojines de lana, lámparas con trompos 
de madera y pompones.  Adicionalmente, se logró contacto con 7 empresas mayoristas 
interesadas, entre ellas Levi´s, ABC Home, Calypso, Ten Thousand Villages, CB2, West Elm y Clic 
Gallery.  Asimismo se logró contacto con diversos medios de comunicación de gran importancia, 
que demostraron interés en incluir dentro de sus publicaciones algunos de los productos exhibidos 
durante la feria, siendo estos:  Better Homes & Gardens y InStyle Magazine.   
 
 ENLAZARTE 2015 

Los días 23 y 24 de febrero se llevó a cabo la Feria ENLAZARTE 2015, con el objetivo de vincular 
a las organizaciones beneficiarias del Proyecto con compradores socios de la Comisión de 
Artesanías de AGEXPORT, dicha actividad se realizó en el cuarto nivel de AGEXPORT, donde se 
montó un área de exhibición con productos de las 16 organizaciones participantes en el evento, 
representados por 33 artesanos(as), siendo el 88% mujeres y se logró la participación de 34 
empresas compradoras, lográndose generar negocios por más de US$ 40,000.    
 
De acuerdo a una encuesta de satisfacción, el número promedio de contactos realizados por 
comprador fue de entre 4-6 y se generó un promedio de solicitudes de muestras o cotizaciones de 
2 a 6 por comprador.  Dentro de los productos más cotizados están: textiles tipo jaspe, 
entorchados, lienzos con mostacilla, fajas, pompones, productos de fibras naturales como el 
maguey, palma y pino. 
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v. Comercialización  

 
Durante el periodo se reporta la comercialización de US$ 27,141.58 en la comercialización de 
productos de los grupos artesanales. La generación de empleo se estimará hasta el próximo 
trimestre, debido a readecuaciones del método de estimación de jornales artesanales. 
 

Cuadro No.12 Ventas del componente 6 

Organización 
de Artesanos 

No. De 
Artículos 

Descripción de 
producto(s) 

EMPRESA 
Total de 
ventas 
(US$)* 

Total de ventas 
(US$)* por org. 

ADIBA 

              8  Cinta Tipo Toto TMS  $ 26.32  

 $ 1,454.34  

      1,500  Monederos LA CASA COTZAL  $ 328.95  

              8  
Lienzos Decorativos de 
Mostacilla 

TMS  $ 231.58  

              7  
Portavasos de 
Mostacilla 

TMS  $ 13.82  

            19  
Canastas, portavasos y 
servilleteros de pino y 
mostacilla 

TMS  $ 134.87  

              8  Cinta Tipo Toto TMS $ 26.32  

            90  
Cosmetiqueras en 5 
diferentes diseños 

LA CASA COTZAL  $ 651.32  

              4  
Lienzos de mostacilla en 
4 diseños distintos 

LA CASA COTZAL  $ 41.18  

APRODEFI 

            72  Trompos sin acabado TMS  $ 123.16  

 $ 1,362.76  

            10  Candeleros sin acabado TMS  $ 36.18  

              4  Candeleros sin acabado TMS  $ 14.47  

              6  Trompos sin acabado TMS  $ 9.47  

            36  Trompos sin acabado TMS  $ 56.84  

            12  Trompos sin acabado TMS  $ 18.95  

            18  Trompos sin acabado TMS  $ 28.42  

            36  Trompos sin acabado TMS  $ 56.84  

            18  Trompos sin acabado TMS  $ 28.42  

            42  Trompos sin acabado TMS  $ 66.32  

            36  Trompos sin acabado TMS  $ 56.84  

            30  Combos de pompones TMS  $ 17.76  

Artesanas de las agrupaciones comercializan sus productos durante la feria ENLAZARTE 2015 
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en 3 colores 

              9  
Tipis en 4 diseños 
distintos 

LA CASA COTZAL  $ 106.58  

  VENTAS LOCALES GENERADAS 2015  $ 742.50  

ASODIMAC 

            15  
Fajas y pompones para 
la elaboración de bolsos 

MAIZ Y MATIZ  $ 96.05  

 $  416.71  

              8  
Lienzos para la 
elaboración de 
accesorios para dama 

LA CASA COTZAL  $ 57.11  

            21  
Lienzos para la 
elaboración de 
accesorios para dama 

LA CASA COTZAL  $ 142.50  

  VENTAS LOCALES GENERADAS 2015  $ 121.05  

AMTEDICH 

              6  
Yardas de tela nuditos y 
rayo  

MORRALITO  $ 184.43  

 $  2,702.14                3  
Yardas de faja rojo 
Poptun 

MAIZ Y MATIZ  $ 77.76  

  VENTAS LOCALES GENERADAS 2015  $2,439.95  

LA 
CHAJULENSE 

            24  Pompones azules de 3" TMS  $ 39.47  

 $  3,324.82  

            50  Pompones de 2.5" 
LSA 

MULTICOLOR 
 $ 56.84  

            36  Pompones tradicionales  TMS  $ 84.38  

            60  
Pompones con 
entorchado de 10 CMS 

MARIAS BAG  $ 20.92  

  VENTAS LOCALES GENERADAS 2015  $3,123.20  

COPITEM 

            10  Alfombras TMS  $ 325.66  

 $  3,129.87  

15 Alfombras TMS $ 709.54 

5 Lienzos para cojines TMS $ 38.82 

13 
Varias alfombras cojines 
y ponchos 

TMS $ 395.66 

2 Ponchos TMS $ 85.53 

27  
Varios productos en 
lana 

TMS 1,277.63 

            11  
Alfombras y cojines de 
lana vendidos 
localmente 

TMS  $ 297.04  

AGROS 

            10  
Bolsas de colores para 
empaque 

SETESIK  $ 32.89  

 $  2,143.43              50  
Metros de cinta 
entorchada con 
pompones 

NAWAL  $ 49.34  

  VENTAS LOCALES GENERADAS 2015  $2,061.19  

COPIMARI 

            11  

Alfombra de maguey y 
algodón, y lienzos de 
maguey para masaje en 
SPA 

NATURALART  $ 126.97  

 $  2,077.76  

            11  

4 Alfombras de maguey 
con cuero, 4 cojines y 3 
cojines de maguey y 
cuero 

CUEROTEXTIL  $ 375.00  

            15  
14 Tarjetas con textil y 1 
Sudadero bordado 

CUEROTEXTIL  $ 155.26  
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            10  
Lienzos de maguey con 
hilo de algodón para 
elaborar individuales  

CUEROTEXTIL  $ 85.53  

  VENTAS LOCALES GENERADAS 2015  $1,335.00  

LAS 
ORQUIDEAS 

            12  
11 Yardas de tela jaspe, 
1 Chumpa  

MAYAS FASHION 
GT 

 $ 102.63  
 $ 10,529.75  

  VENTAS LOCALES GENERADAS 2015  $10,427.11  

 
$27,141.58 $       27,141.58 

VI. Ejes transversales:  

Sostenibilidad Ambiental 

 
El proyecto RVCP a través de la Unidad de Gestión Ambiental, han desarrollado un conjunto de 
acciones encaminadas a impulsar prácticas contenidas en los Planes de Mitigación Ambiental y de 
SUAP, documentos que dictan las líneas generales para cumplir con los estándares ambientales 
requeridos y que fueron aprobados por la misión USAID. 
 
Las acciones principales efectuadas en el trimestre fueron las siguientes: 
 
 

i. Asistencia técnica especializada a Encadenamientos 
 
En 40 encadenamientos se cuenta con personal de campo que brinda asistencia técnica 
especializada, que se desarrolla a través de eventos de capacitación en temas productivos, visitas 
a parcelas en campo, capacitaciones de impacto ambiental y de implementación de BPA´s. 
 

ii. Evaluación Ambiental: 
 
Como requerimiento del Bureau Enviromental Oficer (BEO) se realiza al Proyecto de Cadenas de 
Valor Rurales (RVCP) una Evaluación Ambiental (EA).  La empresa Sun Mountain International 
(SMTN) fue la seleccionada para que realice dicha evaluación. 
 
El equipo ambiental de AGEXPORT junto con SMTN realizó la programación de la primera visita a 
encadenamientos entre los días del 22 de febrero al 4 de marzo del 2015.  Se visitó un total de 15 
grupos de productores distribuidos en 8 de hortalizas, 2 de café, 3 de artesanías, 1 de cardamomo 
y 1 de frutales. 
 
El objetivo de esta EA es determinar cuáles son los impactos que puede ocasionar la 
implementación del proyecto tanto directos como indirectos y proponer las alternativas de 
mitigación de dichos impactos, asi como la evaluar la eficacia que se ha tenido con la 
implementación de las medidas de mitigación propuestas en los Planes de Mitigación Ambiental 
(EMPR).} 
 
Entre los asuntos importantes se tomó en consideración: 
 

1. Impactos directos, indirectos y acumulativos del RVCP, especialmente en el cambio de uso 
del suelo. 

2. Impactos en los métodos de fertilización de los cultivos 
3. Impactos en el proceso de producción. 
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4. Procesos del agua para producción agrícola 
5. Proceso y gestión de residuos agrícolas 
6. Gestión y uso integrado de pesticidas 
7. Otros impactos del proceso de poscosecha. 

 
Al momento se ha logrado generar el borrador de la declaración de alcance y se encuentra en 
proceso de aprobación por parte de USAID. 
 

iii. Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas 
 
La implementación de BPA´s en los distintos encadenamientos es una de las actividades que 
tienen gran alcance para mitigar las acciones que generan impacto en la agricultura, tanto en el 
ámbito de seguridad para el productor, como para el consumidor  y el medio ambiente. Los 
alcances en este periodo son: 
 

 El proceso de implementación de BPA´s ha continuado durante este periodo,  gestionando 
las contrataciones para su implementación en 15 nuevos encadenamientos, incluyendo los 
de cardamomo y frutales. 
. 

 

iv. Capacitación al equipo técnico del RVCP para el diseño e  implementación de 
parcelas demostrativas de adaptación al cambio climático. 

 

Dentro del desarrollo innovador del PEE, se ha fomentado la utilización de una serie de opciones 
técnicas para que los pequeños productores y productoras empleen de manera más eficiente los 
recursos propios de las parcelas y los sistemas de producción, generen beneficios ambientales y 
implementen las BPA´s. Para facilitar el proceso de transferencia de tecnología por parte de los 
técnicos del PEE, así como el fortalecimiento de capacidades de los pequeños productores y 
productoras, el PEE de AGEXPORT desarrolló una metodología para identificar cuáles son las 
tecnologías de adaptación al cambio climático más frecuentes, más efectivas, más legítimas y con 
mayor probabilidad de implementación local dentro de los encadenamientos.   
 
En el mes de marzo se llevó  a cabo en Santa Maria Nebaj Quiche el Taller “Diseño de Parcelas de 
adaptación al cambio climático y BPA´s" en el cual participaron un total de 35 técnicos  agrícolas  
del Proyecto Cadenas de Valor Rurales (RVCP) 
 
Este taller  se dividió en una parte teórica y una práctica de campo donde se plantearon por parte 
de equipos de técnicos agrícolas los primeros diseños de parcelas de adaptación al cambio 
climático.  
 
Con esta metodología se estarán realizando diseños e implementación de parcelas de adaptación 
de al cambio climático en por lo menos 30 encadenamientos para el segundo semestre del 2015. 
 
 
 

Promoción de la Equidad de Género (Vital Voices Guatemala-VVG) 

 
Objetivo estratégico. Promover la incorporación de las mujeres rurales en el desarrollo económico 
de su comunidad, facilitando su participación activa en las asociaciones a las que pertenecen a 
través de la promoción de la equidad de género, el fortalecimiento de su liderazgo y el acceso a 
mejorar las capacidades económicas, personales y técnicas. 
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Avances en la Ejecución: 
 

i. Identificar a mujeres beneficiarias del proyecto con potencial y características de 
liderazgo en diferentes ámbitos de las organizaciones productivas: económico, 
social y/o desarrollo. 

 
Durante este trimestre se continuó con la identificación de mujeres con potencial de liderazgo, 
hasta el momento se tienen identificadas a 196 mujeres.  
 

ii. Actividades de capacitación con los grupos de mujeres con potencial de liderazgo. 
 
 

Durante el trimestre de enero a marzo del año 2015, 
VVG llevó a cabo la primera actividad del proceso de 
fortalecimiento personal, de liderazgo y 
empresarialidad con 130 mujeres socias y no socias 
de 7 organizaciones productivas rurales en Quiché.  
 
De igual forma, se llevó a cabo el primer módulo de 
fortalecimiento personal, “Me conozco y me valoro,” 
con 308 mujeres socias y no socias de 20 
organizaciones.  

 
 

 
Durante la actividad se logró que el grupo 
definiera y conceptualizará lo que es la 
“autoestima” a través de una dinámica 
participativa, y también se discutió la 
importancia de la mujer en la cadena de valor.  
 
Adicionalmente los miembros de VVG 
identificaron a 16 mujeres con potencial de 
liderazgo, a quienes se les dio seguimiento y estuvieron en observación durante las actividades 
que se realizaron con mujeres socias y esposas de socios en las organizaciones productivas. 
Durante las actividades, las mujeres demostraron las siguientes características de liderazgo: 
apoyaron en la traducción, hablaban con seguridad en frente de otras mujeres, o aceptaron 
responsabilidad en la convocatoria de las mujeres para futuras actividades de capacitación. 
 
Finalmente, durante este trimestre VVG llevó a cabo reuniones de trabajo con 14 mujeres y 25 
hombres de 8 organizaciones rurales para presentar y validar el plan de promoción de equidad de 
género en dichas organizaciones. 
 
 

iii. Acompañar, asesorar y dar seguimiento a los tomadores de decisión y equipo 
técnico de las cadenas de valor  para que desarrollen e implementen acciones para 
incorporar a las mujeres y empoderarlas en las actividades productivas. 
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Se realizaron actividades con un total de 326 mujeres de 17 organizaciones productivas, como 
parte de un proyecto que recibe el apoyo de AGEXPORT e HIVOS. Durante este proceso, se pudo 
obtener algunos datos sobre estas mujeres relacionados con los indicadores del proyecto: 
 

• De las 326 mujeres que participaron, 198 son esposas o hijas de socios, 128 son socias y 50 
trabajan en el proceso de beneficiado de café.  

• De las 326 mujeres, un total de 239 (123 socias y 116 no socias) participan como agricultoras 
del producto que comercializa la organización.  

• De las 239 mujeres que participan como agricultoras, únicamente 36 (15%) indicaron que 
tienen título de propiedad del terreno donde siembra.  

• 114 participantes en total indicaron que realizan otras actividades que les generan ingresos. 
• De 302 participantes evaluadas, 92 (30%) han recibido crédito.   

 
Durante el mes de marzo, se realizaron visitas a 8 organizaciones productivas del RVCP ubicadas 
en Quiché y Totonicapán, con el fin de llevar a cabo una actividad de validación para socializar el 
contenido del Plan de Promoción de Equidad de Género, obtener comentarios y retroalimentación 
que permita hacer ajustes al borrador y publicar una versión final que se más útil y aplicable. A 
través de esta validación, se creó un espacio de reflexión como mecanismo para involucrar a las 
personas de interés responsables de la implementación del plan e identificar dudas en cuanto a 
contenido, lenguaje, relevancia de la información, que permitan mejorar el documento del plan 

VII. Limitaciones y posibles soluciones 

 

 INCAP ha identificado una alta rotación en los listados de socios y socias de las CVR, 
particularmente en las de hortalizas, por lo que es de mucha importancia trabajar en forma 
coordinada con los Especialistas de AGEXPORT, solicitando que se actualice la 
información de los listados de socios y socias. Se necesita que AGEXPORT proporcione a 
INCAP información oportuna, clara, precisa y objetiva en relación con la continuidad del 
apoyo del proyecto a las CVRs de las fases iniciales, a fin de poder introducir ajustes en la 
estrategia de trabajo. 

 El registro de ventas de las actividades artesanales debido a que se comercializa a través 
de empresas compradoras y por medio de la comercialización local, ha provocado que los 
datos de las ventas presenten ciertas dificultades para documentarse de manera 
sistemática, principalmente cuando existen algunos compradores que mantienen contacto 
directo con las organizaciones apoyadas, y  no generan un control de pedidos o ventas.   
Hasta el momento se ha planteado que las organizaciones reporten las ventas generadas 
mediante un cuadro certificado por el representante legal y avalado por el técnico de 
campo, principalmente sobre los datos de venta no registradas que se realizan en el 
mercado local y compradores de la zona.    

 La diversidad de la dinámica dentro del sector artesanal en cuanto a registros de costos y 
mano de obra, así como estimaciones de precio ha sido afectada por las diversas políticas 
en las organizaciones y los tipos de producto, puesto que algunas artesanas trabajan por 
producto terminado y no por horas.  Esto ha impactado en el registro de jornales, 
estimación de empleo y mano de obra por producto terminado.  En el próximo periodo se 
presentará una propuesta concreta para definir la formulación más precisa de estimación y 
registro del indicador de empleos. 
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VIII. Actividades para el próximo trimestre 
 
Componente 1: 
 

 AGEXPORT con la incorporación de las cadenas de cebolla, cardamomo, papa,  hortalizas 
y artesanías se asegura que todos los componentes finalicen la incorporación de las 
cadenas pendientes (38),  de esa cuenta se agilizará la ejecución de las actividades.  

 Continuar con la implementación de los planes de inversión del 100% de las cadenas del 
componente. 

 Coordinar las acciones e iniciar las operaciones con las cadenas de cardamomo, cebolla, 
hortalizas y papa. 

 Fortalecer y dar seguimiento a los procesos de capacitación y asistencia técnica a los 
productores, a través de los equipos de campo y las consultorías. 

 Desarrollar las acciones de capacitación para el fortalecimiento empresarial de las 
agrupaciones. 

 Mejorar e incrementar el avance de los indicadores de ventas y empleos. 

 Continuar los contactos para facilitar el acceso a los mercados de los pequeños 
productores. 

 
Componente 2: 
 

 Profundizar el desarrollo de las actividades de capacitación y asistencia técnica con los 
grupos que integran la cadena de cardamomo, 

 Analizar el proceso de asistencia técnica implementado por Save the Children  y  elaborar 
los ajustes a la estrategia para asegurar la calidad de los servicios. 

 Iniciar las acciones en Sacapulas Quiché con la cadena de la cebolla para incrementar el 
número de encadenamientos y productores.  

 Consolidar las acciones de fortalecimiento productivo y comercial de los grupos. 

 Continuar identificando oportunidades de mercado para los grupos. 

 Avanzar y mejorar el cumplimiento y registro de indicadores.  

 Hacer efectiva la transferencia de los primeros 10 grupos para el componente 1. 
 
Componente 3:  
 

 Implementar y supervisar el funcionamiento y resultados de los sistemas de riego y 
tecnologías impulsadas por el proyecto. 

 Monitorear las áreas y productores que implementan las tecnologías. 

 Continuar con el desarrollo de los eventos de implementación de buenas prácticas 
agrícolas, de acuerdo a lo proyectado en el POA. 

 Sistematizar y monitorear los avances de la implementación de los planes de mitigación 
ambiental, supervisando las actividades en campo. 

 Consolidar actividades de asistencia técnica para la producción de los diferentes cultivos 
 
Componente 5 
 

 Desarrollar las acciones del componente con las familias de Quetzaltenango y fortalecer el 
tema SAN y productividad agrícola para el consumo con las familias de Quiché. 

 Continuar las gestiones de semilla mejorada con el proyecto MASFRIJOL 

 Impulsar un nuevo proceso de establecimiento de huertos familiares 

 Continuar desarrollando eventos de capacitación para mejorar las capacidades de las 
familias. 
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 Fortalecer la productividad de los cultivos de autoconsumo (maíz y frijol) aprovechando la 
estación de invierno. 

 
Componente 6 
 

 Finalizar la vinculación de las 13 cadenas pendientes para alcanzar la meta del 
componente. 

 Vinculación de Promotores(as) en cada encadenamiento con el propósito de monitoreas 
los procesos de producción y así mejorar los estándares de calidad de los productos 
artesanales. 

 Continuar los procesos de capacitación empresarial, organizativa y de producción 
especializada con los encadenamientos continuos y los nuevos, con estos últimos se 
agilizaran los procesos de contratación del equipo técnico que los asistirá. 
  

Eje de género 
 

 Implementar la política de género con las agrupaciones que han sido incorporadas al 
proyecto. 

 Coordinar las acciones de capacitación para técnicos y promotores de las nuevas cadenas 
en conjunto con el equipo del componente 1 de AGEXPORT. 

 Impresión y entrega del material para la promoción de la equidad de género 

 Realizar una gira de intercambio de experiencias con mujeres participantes del RVCP. 

 Contactar a organizaciones que brindan apoyo en temas de acceso al agua, tierra, 
financiamiento y tecnologías de producción para mujeres. 

 Dar seguimiento a la implementación de la política de género por consorcio. (1 evento con 
miembros del Consorcio). 

 Continuar con el proceso de identificación de mujeres con potencial de liderazgo.  

 Formar y sensibilizar a miembros del Consorcio, ONG, especialistas en la incorporación del 
tema de género. 

 Retomar la coordinación con Save the Children y Adam, e iniciar el proceso de 
sensibilización con las personas miembros del equipo técnico de este componente. 

 Continuar actividades de sensibilización con miembros del equipo técnico y administrativo 
del COMART.  
 
Eje de Sostenibilidad ambiental 

 Desarrollo de capacitación en alianza con la Escuela de Comercio Exterior de AGEXPORT 
en el tema  de buenas prácticas agrícolas a técnicos y promotores agrícolas de 
encadenamientos de reciente incorporación al RVCP. 

 Desarrollo de capacitación en alianza con la Escuela de Comercio Exterior de AGEXPORT 
en el tema  de Adaptación a cambio climático y planes de mitigación ambiental dirigida a 
técnicos y promotores.  

 Implementación de biofábricas en 2 encadenamientos del RVCP con el propósito de 
impulsar el uso de productos naturales (biofermentos) para la prevención de enfermedades 
en el cultivo de café, disminuyendo así el uso de productos agroquímicos.  

 Implementación de parcelas demostrativas de adaptación al cambio climático en 10 
distintos encadenamientos del RVCP. 

 Elaboracion de EMPRs específicos por cada encadenamiento como  seguimiento al EMPR 
sombrilla e implementar las acciones de mitigación.  

 Iniciar con el diseño del sistema de gestión ambiental del Programa de Encadenamientos 
Empresariales 
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 Seguimiento a la evaluación ambiental del RVCP desarrollada por Sun Mountain para 
implementar las medidas de mitigación ambiental identificadas.  
 

IX. Administración  
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Presupues to 

General            

2012-2017 

Presupues to 

POA             

2014-2015 

Gas tos  T1 

oc tubre -  dic  

2014

Gas tos  T1 

Enero -  

marzo  2015

Total FY15 Saldo 

USD  USD USD USD USD USD

Fondo competitivo 

 AT especializada 

para el desarrollo 

empresarial -

Encadenamientos- 60 

cadenas de valor  

 $       2,787,500  $          943,037  $       278,798  $       189,476  $       468,275  $       474,762 50%

INCAP
Nutrición y Seguridad 

Alimentaria
 $          547,500  $          109,500  $                 -    $                 -    $                 -    $       109,500 0%

Voces Vitales Guatemala Equidad de género  $          180,000  $            36,000  $                 -    $                 -    $                 -    $         36,000 0%

Comisión de cafés Dif. 
Productividad 

agrícola, café
 $            45,000  $            30,000  $                 -    $                 -    $                 -    $         30,000 0%

Comisión de laboratorio

Giras y actividades 

con la comisión de 

laboratorio

 $            67,500  $              5,000  $                 -    $                 -    $                 -    $           5,000 0%

Salarios inteligencia 

mercados

Salarios de 

Inteligencia de 

Mercados 

 $       2,635,238  $          415,929  $       115,069  $         84,456  $       199,524  $       216,405 48%

Movilización, estudios, 

otros

Gastos de viaje y 

viáticos, 

contrataciones, 

talleres y otros

 $          540,000  $          162,436  $         47,975  $         20,225  $         68,200  $         94,236 42%

Giras de intercambio 

Giras y viajes para 

intercambio de 

experiencias 

 $            30,000  $              5,000  $              104  $           2,122  $           2,226  $           2,774 45%

equipamiento de oficina

Equipo de oficina 

para el personal del 

PEE

 $            60,000  $            18,000  $           2,911  $           1,028  $           3,939  $         14,061 22%

ISO 9001-.2008
Recertificación SGC 

PEE
 $            30,000  $              3,000  $                 -    $                 -    $                 -    $           3,000 0%

Promoción comercial 

AGEX

Participación en 

ferias nacionales e 

internacionales

 $          200,000  $            45,000  $         11,575  $         22,182  $         33,756  $         11,244 75%

Gestión ambiental 

Salarios personal de 

supervisión y 

especialistas 

ambientales, gts de 

movilización 

 $          338,306  $            65,000  $           2,715  $           5,626  $           8,341  $         56,659 13%

 $  7,461,044  $  1,837,902  $   459,147  $   325,114  $   784,261  $1,053,641 43%

%
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Presupues to 

General            

2012-2017 

Presupues to 

POA             

2014-2015 

Gas tos  T1 

oc tubre -  dic  

2014

Gas tos  T1 

Enero -  

marzo  2015

Total FY15 Saldo 

USD  USD USD USD USD USD

Organizaciones 

locales de gestion de 

desarrollo y 

producción (SC y 03 

organizaciones) 

 $       3,388,000  $       1,244,574  $         81,878  $       151,513  $       233,390  $    1,011,183 19%

Fundación Voces 

Vitales Guatemala 
 $            60,000  $            12,000  $                 -    $                 -    $                 -    $         12,000 0%

Plan de mitigafción 

Plan de Mitigación 

Ambiental y 

actividades de 

gestión ambiental 

para  30 cadenas 

hortícolas y  café

 $          121,443  $            20,000  $                 -    $                 -    $                 -    $         20,000 0%

 $  3,569,443  $  1,276,574  $     81,878  $   151,513  $   233,390  $1,043,183 18%

Introducción de 

tecnologías 

alternativas de 

adaptación y 

mitigación

 $          100,000  $          453,282  $         21,495  $       140,671  $       162,166  $       291,116 36%

Parcelas 

técnologicas 

demostrativas

 $          100,000  $            50,000  $                 -    $                 -    $                 -    $         50,000 0%

Escuela de Comercio 

Exterior de 

AGEXPORT

 $          200,000  $            50,000  $         14,019  $                 -    $         14,019  $         35,981 28%

 $     400,000  $     553,282  $     35,514  $   140,671  $   176,185  $   377,097 32%

Programa de 

Encadenamientos 

Expansión de 

mercados y 

comercio, 

desencadenando 

innovación e 

inversión del Sector 

privado (Private 

agregador)

 $       3,000,000  $       1,500,000  $                 -    $                 -    $                 -    $    1,500,000 0%

 $  3,000,000  $  1,500,000  $           -     $           -     $           -     $1,500,000 100%

Asistencia tecnica y 

apoyo a la 

productividad de 

granos basicos

Diversificación 

Productiva

Educación en 

Nutricion

INCAP
Centros 

demostrativos
 $          202,500 

 $            40,500  $                 -    $                 -   
 $                 -    $         40,500 0%

 $  1,414,500  $     658,117  $     33,468  $     40,247  $     73,715  $   584,402 11%C
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 $       1,212,000 

%

SAVE THE CHILDREN  $          617,617  $         33,468  $       543,902 12%

SAVE THE CHILDREN

Sub total Componente 2

Sub total Componente 3

Sub total Componente 4

 $         73,715  $         40,247 
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Presupues to 

General            

2012-2017 

Presupues to 

POA             

2014-2015 

Gas tos  T1 

oc tubre -  dic  

2014

Gas tos  T1 

Enero -  

marzo  2015

Total FY15 Saldo 

USD  USD USD USD USD USD

Fondo competitivo de 

Asistencia Técnica 

directa a 

organizaciones 

artesanales 

 $          755,604  $          431,863  $         33,987  $         22,630  $         56,617  $       375,246 13%

Inteligencia de 

mercados
 $          796,679  $          162,400  $         44,879  $         51,702  $         96,581  $         65,819 59%

Gastos de operación  $          301,755  $            91,600  $         26,440  $         18,019  $         44,459  $         47,141 49%

Asistencia Tecnica a 

PYMES
 $            25,000  $            15,000  $           1,181  $                 -    $           1,181  $         13,819 8%

Promoción Comercial  $          286,566  $            75,000  $         33,519  $           9,364  $         42,883  $         32,117 57%

Plataforma 

Informativa
 $            25,000  $              8,000  $                 -    $                 -    $                 -    $           8,000 0%

Voces Vitales Guatemala Equidad de Género  $            90,000  $            18,000  $                 -    $                 -    $                 -    $         18,000 0%

INCAP seguridad alimentaria  $          150,000  $            30,000  $                 -    $                 -    $                 -    $         30,000 0%

Planes de mitigación Gestión Ambiental  $            69,396  $            20,000  $                 -    $                 -    $                 -    $         20,000 0%

 $  2,500,000  $     851,863  $   140,006  $   101,715  $   241,721  $   610,142 28%

Plan de mitigación 

consorcio 

Sostenibilidad 

ambiental 
 $          115,660  $            50,000  $                 -    $         30,322  $         30,322  $         19,678 61%

Plan de género del 

consorcio

Foros, encuentros 

especificos de 

mujeres líderes. 

Visibilización de la 

mujeres, 

publicaciones, 

documentos, 

sistematizaciones.

Asociación Sotz Il  Identidad Cultural  $          100,000  $            50,000  $                 -    $         30,000  $         30,000  $         20,000 60%

IICA
Gestión del 

conocimiento 
 $          200,000  $          120,000  $                 -    $                 -    $                 -    $       120,000 0%

 $     485,660  $     234,000  $           -     $     60,322  $     60,322  $   173,678 26%

Plan estratégico de 

comunicaciones - 

materiales impresos, 

visibilidad del 

proyecto

 $          146,103  $            55,000  $         13,748  $           7,890  $         21,638  $         33,362 39%

Salarios del personal 

que realiza  la 

Implementación del 

plan de 

comunicaciones

 $          218,897  $            31,800  $           8,382  $           7,334  $         15,716  $         16,084 49%

Presentación de 

resultados del 

proyecto

 $          100,000  $            15,000  $                65  $           6,104  $           6,169  $           8,831 41%

 $     465,000  $     101,800  $     22,195  $     21,328  $     43,523  $     58,277 43%

 $                 -   

Comisión de Artesanías 

AGEXPORT
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Sub total Componente 6

 $                 -    $         14,000 

%

Programa de 

Encadenamientos 

 $            70,000  $                 -   

CO
Líneas  

presupues tar ias  
Ac tiv idades
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Presupues to 

General            

2012-2017 

Presupues to 

POA             

2014-2015 

Gas tos  T1 

oc tubre -  dic  

2014

Gas tos  T1 

Enero -  

marzo  2015

Total FY15 Saldo 

USD  USD USD USD USD USD

Salarios del 

especialista de 

monitoreo y 

evaluación y un 

especialista junior de 

monitoreo

 $          274,439  $            33,600  $           8,817  $           7,555  $         16,372  $         17,228 49%

Implementación del 

sistema de monitoreo, 

gastos de campo. 

Programa 

 $          107,275  $            60,000  $                 -    $                 -    $                 -    $         60,000 0%

Línea de base inicial 

elaborada con INCAP
 $          150,000  $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -   0%

 $     531,714  $      93,600  $      8,817  $      7,555  $     16,372  $     77,228 17%

Administración, 

compras, 

contabilidad. 

 $       1,467,638  $          210,954  $         58,742  $         45,707  $       104,449  $       106,505 50%

Contribución a 

espacio utilizado por 

el proyecto en 

AGEXPORT Central  

y Filial de Occidente 

 $          165,000  $            39,600  $           8,947  $           8,822  $         17,769  $         21,831 45%

Gastos de 

funcionamiento del 

personal del proyecto 

ubicado en oficinas 

centrales, 

Quetzaltenango y 

Quiché

 $          450,000  $            60,000  $         18,907  $         14,513  $         33,420  $         26,580 56%

 $  2,082,638  $     310,554  $     86,597  $     69,042  $   155,639  $   154,915 50%

PEE Auditorias anuales  $          150,000  $            16,128  $           9,606  $                 -    $           9,606  $           6,522 60%

 $     150,000  $      16,128  $      9,606  $           -     $      9,606  $      6,522 60%

Sub total  Monitoreo y  evaluac ión 

M
o

n
it

o
re

o
 y

 e
v

a
lu

a
c

ió
n

 

Programa de 

Encadenamientos 

A
d

m
in

is
tr

a
c

ió
n

 
A

u
d

it
o

ri
a

Sub total  Auditor ia

Programa de 

Encadenamientos 

Sub total  adminis trac ión 

%CO
Líneas  

presupues tar ias  
Ac tiv idades
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Presupues to 

General            

2012-2017 

Presupues to 

POA             

2014-2015 

Gas tos  T1 

oc tubre -  dic  

2014

Gas tos  T1 

Enero -  

marzo  2015

Total FY15 Saldo 

USD  USD USD USD USD USD

PEE

Fortalecimiento de la 

capaicdad 

administrativa de la 

institución 

 $          140,000  $            60,000  $           1,684  $         36,206  $         37,890  $         22,110 63%

 $     140,000  $      60,000  $      1,684  $     36,206  $     37,890  $     22,110 63%

Personal institucional 

de AGEXPORT  

involucrado en la 

administración y 

gestión del consorcio 

 $          375,000  $          105,000  $         21,277  $         18,664  $         39,941  $         65,059 38%

Mobiliario, equipo y 

vehículos 

institucionales de 

AGEXPORT

 $            46,000  $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -   0%

Otros costos 

directos 

(mantenimiento de 

edificios, y 

reparación de 

AGEXPORT, apoyo 

tecnológico y 

seguridad)

 $          179,000  $            35,000  $           3,256  $           2,587  $           5,843  $         29,157 17%

 $     600,000  $     140,000  $     24,532  $     21,251  $     45,783  $     94,217 33%

Programa de 

Encadenamientos 

Este FRR dará a 

USAID la flexibilidad 

de responder de 

forma rápida y 

eficiente a problemas 

o permita diseñar 

actividades del 

programa que no se 

hayan previsto o 

anticipado pero que 

en realidad valen la 

pena dentro de 

cualquiera de los 

componentes bajo 

este acuerdo.

 $          200,000  $            50,000  $                 -    $                 -    $                 -    $         50,000 0%

 $     200,000  $      50,000  $           -     $           -     $           -     $     50,000 0%

 $23,000,000  $  7,683,819  $   903,444  $   974,963  $1,878,407  $5,805,413 24%

F
o

n
d

o
 d

e
 r

e
s

p
u

e
s

ta
 r

á
p

id
a

Sub total  Fondo de respues ta rápida

TOTAL PROYECTO CADENAS DE VALOR 

F
o

rt
a

le
c

im
ie

n

to
 i

n
s

t

Sub total  For talec imiento ins tituc ional

O
tr

o
s

 c
o

s
to

s
 d

ir
e

c
to

s
 d

e
l 

p
ro

y
e

c
to

Programa de 

Encadenamientos 

Sub total otros  cos tos  direc tos   del 

%CO
Líneas  

presupues tar ias  
Ac tiv idades
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X. Ejecución Total de enero a marzo 2015 
 

La ejecución global de este período asciende a  US$ 974,963 según cuadro de estado 

presupuestario presentado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


